



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE PORTUÁRIA DE SANTOS**
<http://www.portodesantos.com.br>

**SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DP/50.2015,
CELEBRADO EM 27 DE JULHO DE 2015, ENTRE A
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CODESP E A CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA.**

Por este instrumento que entre si celebram, de um lado, a COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO-CODESP, a seguir denominada apenas "CODESP", inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.837.524/0001-07, com sede nesta cidade, na Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº (entrada pelo Portão nº 23), bairro do Macuco, CEP: 11015-900, neste ato, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. José Alex Botelho de Oliva, e seu Diretor de Engenharia, Sr. Antônio de Pádua de Deus Andrade, e, de outro lado, a CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA., inscrita no CNPJ/MF 60.676.616/0001-09, com sede em São Paulo, na Av. Fagundes Filho, nº 141, 10º andar - Vila Monte Alegre - CEP 04304-010, representada, neste ato, por seu Diretor Técnico, Sr. Roberto Cappellano, fica justo e acordado aditar, como aditado tem, o Contrato DP/50.2015, celebrado entre as partes em 27 de julho de 2015 – objetivando a prestação dos serviços de execução de obras para melhoria do sistema viário da margem direita do Porto de Santos – região do Saboó, a fim de prorrogar os prazos de **execução dos serviços** por mais 02 (dois) meses e de **vigência do contrato** por mais 07 (sete) meses, contados a partir de 02/03/2016, estabelecidos nos itens 5.1 e 5.2 da Cláusula Quinta – PRAZOS, devido à necessidade de atendimento dos prazos de emissão do Termo de Entrega e Recebimento Final de 60 (sessenta) dias e de emissão do Termo de Aceitação Definitiva de 90 (noventa) dias, conforme itens 15.11.1 e 15.11.2 da Cláusula Décima Quinta – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – do instrumento contratual, bem como, alterar, conforme Planilha de Serviços e Preços revisada, o valor global do contrato de **R\$ 7.888.182,56** (sete milhões e oitocentos e oitenta e oito mil e cento e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) para **R\$ 8.244.708,35** (oito milhões e duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos e oito reais e trinta e cinco centavos), representando um acréscimo de 4,52% do valor global inicial do contrato, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, § 1º, incisos II e V, e art. 65, inciso I,



**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE PORTUÁRIA DE SANTOS**

<http://www.portodesantos.com.br>

alínea “b” e § 1º da Lei 8.666/93, e consoante a autorização da Diretoria-Executiva da CODESP, nos termos do deliberado em sua 1745ª Reunião (ordinária), realizada em 13/01/2016, e aprovação do Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CONSAD, em sua 493ª Reunião (ordinária), realizada em 29 de janeiro de 2016.

Valendo o presente como segundo aditamento ao mencionado Contrato DP/50.2015, de 27/07/2015, ficam mantidas e inalteradas, no que não conflitar, todas as demais cláusulas e condições dele constantes, bem como as do aditivo que lhe seguiu.

E por estarem de pleno acordo, CODESP e CONTRATADA assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e validade, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Santos, 22 de fevereiro de 2016.

José Alex Botelho de Oliva
Diretor-Presidente
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO – CODESP

Roberto Cappellano
Diretor Técnico
CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA.

Antônio de Pádua de Deus Andrade
Diretor de Engenharia
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO – CODESP

TESTEMUNHAS:

1)

Nome:
RG.:

Marcos Castro Alves
RG 25.745.640-5

2)

Nome:
RG.:

Mário Luck
RG 14.749.622