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CONTRATO Nº 08/2022

PROCESSO Nº 50000.005490/2021-41

  

CONTRATO DE ARRENDAMENTO Nº
08/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, COM
A ANUÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ E
A INTERVENIÊNCIA DA SANTOS PORT
AUTHORITY, E A EMPRESA TEC -
TERMINAL EXPORT COFCO LTDA.

  

 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos
Ministérios, Bloco "R", CEP 70310-500, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 37.115342/0001-67,
doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Secretário Nacional de
Portos e Transportes Aquaviários, Exmo. Sr. Mário Povia, nomeado pela Portaria nº 24, publicada no
D.O.U., de 24 de maio de 2022, Edição Extra, seção 2, página 1, brasileiro, divorciado, advogado,
portador da célula de iden@dade nº 15589015 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 052.473.918-88, tendo
em vista o que regulamenta o Decreto nº 10.368, de 22 de maio de 2020, de acordo com a Portaria nº
124, de 21 de agosto de 2020, e conforme delegação de competência constante da Portaria nº 46, de
11 de março de 2021; com a anuência da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS,
autarquia especial, criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 -
Conjunto E, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo
seu Diretor-Geral, Sr. Eduardo Nery Machado Filho, nomeado por Decreto Presidencial s/nº, de 28 de
outubro de 2020, publicado em 29 de outubro de 2020, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Iden@dade nº 20103037235 CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 011.651.487-65, doravante
denominada ANTAQ; e a interveniência da AUTORIDADE PORTUÁRIA, SANTOS PORT AUTHORITY,
sociedade de economia mista, com capital autorizado, com sede na Av. Conselheiro Rodrigues Alves
s/nº, Município de Santos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº. 44.837.524/0001-07,
doravante denominada "SPA", neste ato representada pelo Diretor-Presidente, o Sr. Fernando Henrique
Passos Biral, designado pelo Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo,
por meio da deliberação nº 034/2019, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de
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Iden@dade nº 19.888.653-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 172.693.158-76, e a empresa TEC -
TERMINAL EXPORT COFCO LTDA, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Sanção Alves dos
Santos, nº 400, Cidade Monções, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 46.531.038/0001-91,
doravante denominada ARRENDATÁRIA, neste ato representada pelo Sr. Yongjun Li, chinês, casado,
economista, portador do Passaporte nº PE2169339, portador da cédula de iden@dade RNE sob o
nº F555874P, inscrito no CPF/ME sob o nº 717.633.671-77, e o Sr. Sergio Luiz Ferreira Junior, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Iden@dade nº 43.498.490-5 e inscrito no CPF/ME
sob o n° 323.302.318-90, ambos com o endereço comercial Rua Sanção Alves dos Santos, nº 400, 2º
andar, EdiOcio Jacarandá, Cidade Monções, CEP 04.571-090, São Paulo/SP , tendo em vista o que
consta do Processo Administra@vo nº 50000.005490/2021-41, resolvem celebrar o presente Contrato,
que se regerá pelas seguintes Cláusulas e condições:

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

 

1.1. Definições

1.1.1. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuízo de outras definições aqui
estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às respectivas expressões:

I - Administração do Porto: pessoa jurídica encarregada da Administração do
Porto Organizado por delegação ou concessão do Poder Concedente, ou a União
diretamente, nos casos de Portos não delegados e não concedidos.

II - Ano: período contado a par@r da Data de Assunção, salvo quando possuir
referência expressa em outro sentido.

III - ANTAQ: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, autarquia especial,
criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e que figura como interveniente-
anuente neste Contrato.

IV - Área de Influência do Porto Organizado: Áreas geográficas, conSnuas ou
não, das quais ou para as quais podem ser transportadas as mercadorias
embarcadas ou desembarcadas no Porto Organizado, considerada a viabilidade
econômica de utilização do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

V - Área do Arrendamento: as áreas, instalações portuárias e infraestrutura
públicas, localizadas dentro do Porto Organizado objeto do presente Contrato.

VI - Área do Porto Organizado: área delimitada por ato do Poder Execu@vo
Federal, compreendendo as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e
de acesso ao Porto Organizado.

VII - Arrendamento: a presente cessão onerosa da Área do Arrendamento,
localizada dentro do Porto Organizado, para exploração por prazo determinado.

VIII - Arrendatária: @tular da cessão onerosa de área e infraestrutura públicas
localizadas dentro do Porto Organizado, para exploração por prazo determinado,
identificada no preâmbulo deste Contrato;

IX - Atividades: a@vidades portuárias a serem exploradas pela Arrendatária
dentro da Área do Arrendamento, na forma deste Contrato e seus Anexos.

X - Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus Anexos.

XI - Berço: local a ser u@lizado para atracação das embarcações que pretendem
realizar embarque e desembarque de Cargas des@nadas/oriundas ao/do
Arrendamento.
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XII - Cais: plataforma a ser u@lizada para embarque e desembarque de Cargas
destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

XIII - Capacidade Efe=va: quan@dade de carga movimentada durante um certo
período de tempo e em um nível adequado de serviço.

XIV - Capacidade Está=ca: quan@dade máxima de carga que pode ser
armazenada a qualquer tempo.

XV - Cargas: carga referida no presente Contrato que esteja incluída no rol de
Atividades do Arrendamento.

XVI - Contrato: significado definido no Preâmbulo deste instrumento.

XVII - Data da Assunção: data de celebração do Termo de Aceitação Provisória e
Permissão de Uso de Ativos previsto na Subcláusula 3.1.1.

XVIII - DOU: Diário Oficial da União.

XIX - Edital: Edital do Arrendamento nº 01/2022, incluídos seus Anexos.

XX - Financiadores: ins@tuições financeiras responsáveis pelos financiamentos à
Arrendatária para a realização dos investimentos necessários;

XXI - Instalação Portuária: instalação localizada dentro ou fora da área do Porto
Organizado e u@lizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou
armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário.

XXII - IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Ins@tuto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

XXIII - Movimentação Efe=vamente Contabilizada: movimentação efe@vamente
contabilizada no período de um Ano, conforme previsto neste Contrato e em seus
Anexos;

XXIV - Movimentação Mínima Exigida: movimentação exigida, nos termos da
tabela constante da Subcláusula 7.1.2.1, quando aplicável;

XXV - Parâmetros do Arrendamento: referências a caracterís@cas técnicas
operacionais mínimas que definirão o dimensionamento do projeto, os inves@mentos
e as Atividades a serem desempenhadas pela Arrendatária, nos termos das
Subcláusulas 7.1.2.1 e 7.1.2.2.

XXVI - Parâmetros Técnicos: especificações técnicas mínimas que devem ser
observadas pela Arrendatária quando da consecução das Atividades objeto do
Arrendamento, nos termos da Subcláusula 7.1.2.4.

XXVII - Partes Relacionadas: aquelas en@dades, Osicas ou jurídicas, com as quais
uma companhia tenha possibilidade de contratar, em condições que não sejam as de
comuta@vidade e independência que caracterizam as transações com terceiros
alheios à companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra área de
influência, estendendo-se ao relacionamento econômico:

a. entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam ao mesmo
controle societário;

b. entre empresas com administradores comuns ou que possam influenciar
e/ou se beneficiar de determinadas decisões nas referidas empresas,
tomadas em conjunto ou individualmente;

c. de uma empresa com seus acionistas, cotistas e administradores
(quaisquer que sejam as denominações dos cargos), e com membros da
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família, até o terceiro grau, dos indivíduos antes relacionados;
d. de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas, ou

com acionistas, cotistas ou administradores de suas controladoras e
coligadas e vice-versa; e

e. de uma empresa com fornecedores, clientes ou financiadores com os
quais mantenham uma relação de dependência econômica e/ou financeira,
ou de outra natureza que permita essas transações.

XXVIII - Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorrência, conhecido ou não,
que implique no atendimento a uma determinação legal ou regulamentar,
relacionada ao meio ambiente, observadas as especificidades previstas no Contrato.

XXIX - Plano Básico de Implantação (PBI): Plano com as especificações técnicas e
de desempenho a serem desenvolvidas pela Arrendatária com vistas ao
atendimento da Proposta pelo Arrendamento, bem como aos Parâmetros do
Arrendamento.

XXX - Poder Concedente: a União, através do Ministério de Infraestrutura.

XXXI - Porto Organizado: bem público construído e aparelhado para atender a
necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação
e armazenagem de mercadorias, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob
jurisdição da Administração do Porto.

XXXII - Prazo do Arrendamento: o prazo de duração do Arrendamento, fixado nos
termos deste Contrato, contado a partir da Data da Assunção.

XXXIII -  Preço: valor cobrado pela Arrendatária dos Usuários como contrapar@da
às Atividades prestadas, podendo ser livremente estabelecido pela Arrendatária.

XXXIV - Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela Proponente
vencedora do Leilão para exploração do Arrendamento.

XXXV - Prorrogação: Qualquer forma de extensão, prorrogação, renovação ou
postergação do prazo de vigência deste Contrato em relação ao Prazo do
Arrendamento.

XXXVI - Regulamento de Exploração do Porto Organizado: ato norma@vo editado
pela Administração do Porto, com vistas a disciplinar o uso do Porto Organizado.

XXXVII - Revisão Extraordinária: procedimento extraordinário para apuração da
necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

XXXVIII -SPE: Sociedade de Propósito Específico cons@tuída, quando for o caso, pela
Proponente vencedora.

XXXIX - Tarifa Portuária: o s valores devidos à Administração do Porto pela
Arrendatária rela@vos à u@lização das instalações portuárias ou da infraestrutura
portuária ou à prestação de serviços de sua competência na Área do Porto
Organizado.

XL - Usuário: todas as pessoas Osicas e jurídicas que sejam tomadoras das
Atividades prestadas pela Arrendatária, ou terceiro por ela indicado, na Área do
Porto Organizado.

XLI - Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo e o Valor do
Arrendamento Variável devido pela Arrendatária à Administração do Porto, em
função da exploração do Arrendamento.

XLII - Valor do Arrendamento Fixo: é o valor fixo devido pela Arrendatária à
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Administração do Porto, em função da exploração do Arrendamento.

XLIII - Valor do Arrendamento Variável: é o valor variável devido pela
Arrendatária à Administração do Porto, em função da movimentação de carga
destinada ou proveniente do transporte aquaviário.

1.2. Interpretação

1.2.1. Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação:

1.2.1.1. As definições do Contrato serão igualmente aplicadas em suas formas singular e
plural; e

1.2.1.2. As referências ao Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.2. Os Stulos dos capítulos e das Cláusulas do Contrato e dos Anexos não devem ser
usados na sua aplicação ou interpretação.

1.2.3. No caso de divergência entre o Contrato e os Anexos, prevalecerá o disposto no
Contrato.

1.2.4. No caso de divergência entre os Anexos, prevalecerão aqueles emi@dos pelo
Poder Concedente.

1.2.5. No caso de divergência entre os Anexos emi@dos pelo Poder Concedente,
prevalecerá aquele de data mais recente.

1.2.6. As Cláusulas e condições do Contrato rela@vas à sua Prorrogação devem ser
interpretadas restritivamente.

1.3. Documentos Anexos

1.3.1. Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os Anexos
relacionados nesta Cláusula:

i. Termo de Referência Ambiental, quando aplicável; e
ii. Outros Anexos: Composição Societária e Atos Constitutivos da Arrendatária,

Edital e Proposta pelo Arrendamento (escrita).

1.4. Regência Legal

1.4.1. E s te Contrato é espécie do gênero contrato administra@vo e se rege pelos
preceitos de direito público e, suple@vamente, pelo direito privado, em especial as disposições
relativas às regras gerais dos contratos.

1.4.2. Aplicam-se a este Contrato as disposições das Leis 12.815, de 5 de junho de 2013;
12.529, de 30 de novembro de 2011, 10.233, de 5 de junho de 2001; 12.462, de 4 de agosto de
2011; 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 8.666, de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995; 13.334, de 13 de setembro de 2016; 13.844, de 18 de junho de 2019; do Decreto 8.033,
de 27 de junho de 2013; do Decreto 7.581, de 11 de outubro de 2011; e demais normas e
regulamentos aplicáveis aos bens arrendados, às áreas e infraestrutura públicas, e às A@vidades
objeto deste Contrato, expedidos pelas autoridades competentes.

1.4.3. Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposições legais e regulamentares
incidentes sobre as obras e serviços de engenharia, quanto às obrigações de cunho trabalhista,
previdenciário, de responsabilidade técnica, civil e criminal, de medicina e segurança do trabalho,
meio ambiente, sem prejuízo de outras pertinentes.

 

2. ÁREAS E INFRAESTRUTURA PÚBLICAS DO ARRENDAMENTO
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2.1. Compõem o Arrendamento objeto deste Contrato as áreas, instalações portuárias e
infraestruturas públicas, localizadas dentro do Porto Organizado de Santos, no Estado de São Paulo.

2.1.1. A área total do Arrendamento em Santos-SP, cujo código de iden@ficação é STS11,
localizada no Porto de Santos, possui 98.159 m² (noventa e oito mil cento e cinquenta e nove
metros quadrados), sendo cons@tuída pelos terrenos nos quais estão e serão implantados os
equipamentos e edificações a serem u@lizados na movimentação e armazenagem de granéis
sólidos vegetais, conforme regras previstas no Contrato e em seus Anexos.

2.1.2. Excepcionalmente durante os 2 (dois) os primeiros anos de vigência contratual, a
área provisória do Arrendamento será de 61.976m² (sessenta e um mil, novecentos e setenta e
seis metros quadrados), conforme planta indicada no Anexo C-1: Figura 1 da Seção C –
Engenharia.

2.1.3. A par@r do 3º (terceiro) ano de contrato até o final da vigência contratual, a área
definitiva do Arrendamento será aquela informada na Subcláusula 2.1.1.

2.2. As condições e regras de acesso aos Berços são as definidas pela Administração do
Porto.

2.3. A Área do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente à Arrendatária em caráter
ad corpus, sendo certo que as descrições, extensão e confrontações indicadas na Subcláusula 2.1.1
não vinculam o Poder Concedente sob qualquer forma, sendo a área arrendada aquela efe@vamente
disponível para u@lização da Arrendatária, que declara ser tal área suficiente para o cumprimento das
obrigações deste Contrato e seus Anexos.

2.3.1. As descrições, extensão e confrontações indicadas na Subcláusula 2.1.1
representam, todavia, os limites máximos da área a que a Arrendatária terá direito de explorar,
não podendo a Arrendatária invocar o caráter ad corpus do Arrendamento para pleitear área
diversa.

2.4. Mediante prévia autorização do Poder Concedente, poderá ser admi@da a ampliação
ou redução da Área do Arrendamento, desde que observadas as condições estabelecidas na
legislação vigente.

2.4.1. A ampliação ou redução ensejará procedimento de Revisão Extraordinária do
Contrato para a recomposição do seu equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do Cláusula 14
deste Contrato.

2.4.2. O requerimento para ampliação ou redução da área arrendada será formalizado
pela Arrendatária junto ao Poder Concedente, sendo que eventual aprovação deverá ser
precedida de Revisão Extraordinária prevista neste Contrato, observada regulamentação
editada pela ANTAQ e pelo Poder Concedente.

 

3. PRAZO DO ARRENDAMENTO

 

3.1. O Prazo de Arrendamento será de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de
Assunção, nos termos e condições previstos neste Contrato.

3.1.1. O Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso de A@vos, previsto no
Apêndice 1 do Contrato, deverá ser celebrado pelas Partes em até 30 (trinta) dias, contados da
comunicação de não objeção, pelo Poder Concedente, ao Plano Básico de Implantação
apresentado pela Arrendatária como condição para a celebração deste Contrato.

3.2. A Arrendatária não terá direito à manutenção do Arrendamento por período superior

Contrato 08 (5946750)         SEI 50000.005490/2021-41 / pg. 6



a o Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussão judicial ou extrajudicial sobre o
pagamento de qualquer valor à Arrendatária pelo Poder Concedente, inclusive a Stulo de
indenização.

3.3. O presente Contrato poderá ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo critério do
Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos, até o limite máximo de 70 (setenta)
Anos, incluídos o prazo de vigência original e todas as suas prorrogações, condicionado ao
reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

3.4. O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogação apresentado pela
Arrendatária, deverá fundamentar a vantagem da Prorrogação do Contrato em relação à realização
de nova licitação de Contrato de Arrendamento, além de observar os requisitos para a Prorrogação
previstos em lei ou regulamento.

3.4.1. Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigíveis ao
tempo da Prorrogação, o Poder Concedente deverá também avaliar a conveniência e
oportunidade do pedido tendo em vista:

I - Cumprimento dos Parâmetros do Arrendamento, metas e prazos conforme
previsto neste Contrato;

II - Desempenho da Arrendatária rela@vamente às atribuições e aos encargos
definidos no Contrato, em especial aqueles relacionados aos inves@mentos e à
prestação das Atividades;

III - Come@mento de infrações contratuais pela Arrendatária, ressalvada a
superação do inadimplemento ou reabilitação;

IV - Manutenção, durante a vigência do Contrato, em compa@bilidade com as
obrigações assumidas, das condições de habilitação e qualificação exigidas no
Leilão;

V - Adimplência da Arrendatária no recolhimento de Tarifas Portuárias e em
relação a outras obrigações financeiras com a Administração do Porto e a ANTAQ.

VI - Adimplência das pessoas jurídicas que sejam, direta ou indiretamente,
controladoras, controladas ou coligadas com a Arrendatária perante a Santos Port
Authority e junto à A N TAQ caso, além do objeto do presente contrato, sejam
operadoras, autorizatárias, arrendatárias ou concessionárias no setor portuário
brasileiro.

3.4.2. O atendimento dos requisitos explicitados na Subcláusula 3.4 será comprovado por
meio das informações a serem encaminhadas pela Arrendatária à ANTAQ nos termos da
regulamentação de forma a subsidiar o Poder Concedente na decisão mo@vada sobre a
existência de conveniência e oportunidade da Prorrogação do Contrato.

3.5. A Arrendatária deverá manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente, seu
interesse na Prorrogação do Contrato no período de até 60 (sessenta) meses antes da data do
término do Prazo do Arrendamento, ressalvadas as exceções estabelecidas em ato do Poder
Concedente.

3.6. A Arrendatária reconhece expressamente que a Prorrogação do Contrato é uma
faculdade do Poder Concedente, cuja decisão se dará em função do interesse público, não cabendo
qualquer direito subjetivo à Prorrogação.

 

4. PLANO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO - PBI
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4.1. O Poder Concedente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura
d o Contrato, para manifestar expressamente sua não objeção ou solicitar os esclarecimentos ou
modificações mencionadas na Subcláusula 4.2 em relação ao PBI.

4.1.1. A análise de não objeção se dará em relação aos itens editalícios e a verificação
se o projeto proposto atende aos paramentos mínimos.

4.2. O Poder Concedente poderá solicitar à Arrendatária esclarecimentos ou modificações
no PBI, bem como poderá rejeitá-lo, caso, após a solicitação de esclarecimentos e modificações, não
fique comprovada sua aptidão para atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos.

4.2.1. O Poder Concedente comunicará à A rrendatária a necessidade de
complementação ou modificação e estabelecerá prazo para apresentação do novo PBI.

4.2.2. Se após a reapresentação, nos termos da Subcláusula 4.2.1, o PBI for considerado
inapto para viabilizar o atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos, o Contrato será
declarado extinto por culpa da Arrendatária, nos termos da Subcláusula 24.4.

4.3. O PBI poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitação da Arrendatária ou
d a ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e observadas as regras do Contrato,
Anexos e a legislação e regulamentação. 

4.4. Para a realização das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer tempo, a
Arrendatária deverá realizar os projetos básico e execu@vo de engenharia, obter as aprovações
cabíveis, e enviar cópia eletrônica dos projetos à Administração do Porto e à ANTAQ, acompanhado
de nota que justifique sua compatibilidade com o PBI.

4.4.1. A documentação a ser subme@da incluirá dados primários resultantes de estudos
de sondagem, topografia, ba@metria, e outros realizados pela Arrendatária, bem como outros
elementos definidos pela regulamentação da ANTAQ. 

4.5. Sem prejuízo do atendimento às disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem
como às demais disposições deste Contrato e seus Anexos relacionados ao tema, o Plano Básico de
Implantação a ser apresentado pela Arrendatária, nos termos do Contrato, deverá conter os
requisitos do Apêndice 3. 

 

5. DO OBJETO

 

5.1. O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Áreas, Infraestruturas e Instalações
Portuárias públicas localizadas no Porto Organizado de Santos, no Estado de São Paulo, para a
realização das Atividades a serem desempenhadas pela Arrendatária de forma adequada nos termos
deste Contrato.

5.2. A Arrendatária terá o prazo máximo de 2 (dois) Anos, a contar da Data de Assunção,
para disponibilizar a área, infraestrutura, instalações portuárias e Atividades de acordo com os
Parâmetros do Arrendamento exigidos neste Contrato e em seus Anexos. 

5.3. A Arrendatária será responsável por todos os inves@mentos, benfeitorias adicionais e
serviços não especificados, mas que venham a ser necessários para alcançar os Parâmetros do
Arrendamento. Os projetos e construções deverão observar os Parâmetros Técnicos.

 

6. TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA ARRENDATÁRIA OU DO
ARRENDAMENTO
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6.1. A transferência, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societário da
Arrendatária ficará sujeita à análise e aprovação da ANTAQ, sob pena de descumprimento
contratual, declaração de ex@nção do Arrendamento por culpa da Arrendatária e aplicação das
penalidades cabíveis. 

6.2. A transferência de @tularidade do Arrendamento ficará sujeita à análise prévia da
A N TAQ e expressa aprovação do Poder Concedente, sob pena de descumprimento contratual,
declaração de ex@nção do Arrendamento por culpa da Arrendatária e aplicação das penalidades
cabíveis.

 

7. OBRIGAÇÕES E PRERROGATIVAS DAS PARTES

 

7.1. Obrigações da Arrendatária

7.1.1. A Arrendatária obriga-se, sem prejuízo das demais disposições constantes deste
Contrato e seus Anexos, a:

I - Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus Anexos,
com as normas expedidas pela ANTAQ, e com o Regulamento de Exploração do
Porto Organizado, e demais documentos de regência da licitação e da contratação;

II - Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto à Autoridade
Aduaneira, quando cabível;

III - Prestar as Atividades obje@vando a adequada e plena movimentação e/ou
armazenagem das Cargas previstas para o Arrendamento;

IV - Obter e apresentar à ANTAQ todas as licenças e autorizações exigidas pelos
órgãos competentes, nos termos deste Contrato e seus Anexos;

V - Implantar as ações necessárias à eventual realocação ou demolição de
instalações ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam interferindo na área
e infraestrutura públicas, arrendadas ou não, em que as Atividades deverão ser
executadas, devendo a Arrendatária arcar com todas as despesas respec@vas e
obter a prévia autorização da Administração do Porto e da ANTAQ;

VI - Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que serão
seus interlocutores junto ao Poder Concedente, à Administração do Porto e à
ANTAQ, bem como os responsáveis técnicos pela execução do presente Contrato;

VII - U@lizar somente pessoal qualificado e em número suficiente à execução das
Atividades, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação,
pelos contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respec@vos encargos
decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizações, multas e outras
penalidades eventualmente advindas de infrações come@das, reclamatórias
trabalhistas, ações judiciais e quaisquer medidas propostas por seus empregados,
empregados dos subcontratados, ou terceiros, eximindo o Poder Concedente de
qualquer responsabilidade direta, solidária e/ou subsidiária pelos mesmos, a
qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade por quaisquer reclamatórias
trabalhistas que vierem a ser ajuizadas em face do Poder Concedente e da ANTAQ
em relação ao presente Contrato;

VIII - Mi@gar danos ou perturbação à propriedade de terceiros, resultantes de
poluição, inclusive ruído e outras causas advindas do seu método de trabalho;

IX - Elaborar o projeto básico e projeto execu@vo, executar as obras e serviços
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de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as
demais operações necessárias, bem como subs@tuir ou reparar, às suas custas,
quaisquer bens ou serviços relacionados às A=vidades que venham a ser
jus@ficadamente considerados pelo Poder Concedente ou pela A N TAQ , como
defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados, assim entendidos os bens ou
serviços inaptos a viabilizar as obrigações assumidas pela Arrendatária,
notadamente os Parâmetros do Arrendamento;

X - Sempre que concluir a implantação de novas edificações, providenciar a sua
averbação na matrícula/registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis
competente, quando for o caso, bem como obter as licenças exigidas pelas
autoridades competentes para a operacionalidade das Atividades;

XI - Manter a qualquer tempo durante a execução do Contrato, compa@bilidade
com as obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas e atendidas por ocasião da licitação;

XII - Prestar contas das Atividades e fornecer informações econômico-
financeiras, operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao Poder Concedente,
à ANTAQ e aos órgãos governamentais competentes, conforme previsto na
regulamentação;

XIII - Manter a con@nuidade da Atividade prestada, salvo interrupção causada
por caso fortuito ou mo@vo de força maior, comunicando imediatamente a ocorrência
de tais fatos à ANTAQ e à Administração do Porto;

XIV - Pagar os tributos e contribuições de qualquer natureza, incidentes ou que
venham a incidir, sobre as áreas e infraestruturas públicas arrendadas e sobre a
Atividade exercida;

XV - Pagar as Tarifas Portuárias nos prazos previstos pela regulamentação
aplicável ao Porto Organizado;

XVI - Ajustar-se às medidas e determinações do Poder Concedente e da ANTAQ
relacionadas à correção de compe@ção imperfeita no Porto Organizado ou na Área
de Influência do Porto Organizado;

XVII - Em caso de contratação de operadores portuários pré-qualificados, a
Arrendatária e o operador portuário serão solidariamente responsáveis pelo
ressarcimento dos danos, no caso dos eventos descritos nos incisos I, II e III, do art.
26 da Lei 12.815/13;

XVIII - Providenciar a recuperação, remediação e gerenciamento do Passivo
Ambiental relacionado ao Arrendamento, nos termos previstos na Cláusula 12;

XIX - Adotar e cumprir as medidas necessárias à fiscalização pelo Poder
Concedente, ANTAQ, Administração do Porto e autoridades aduaneira, marí@ma,
sanitária, fitossanitária, de polícia marí@ma e demais autoridades governamentais
com atuação no setor portuário;

XX - Informar ao Poder Concedente, à ANTAQ e às autoridades públicas
quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento em razão das
Atividades;

XXI - Nas hipóteses não dispensadas pela legislação, pré-qualificar-se para
realizar a movimentação e a armazenagem de Cargas diretamente ou comprovar a
contratação de operadores portuários pré-qualificados para tal fim, bem como
manter a condição de pré-qualificada ou a contratação de operadores portuários pré-
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qualificados durante o Prazo do Arrendamento;

XXII - Permi@r, em caráter excepcional e mediante remuneração, a u@lização por
terceiros das Instalações Portuárias e equipamentos arrendados, bem como o direito
de passagem outorgado a terceiros, na forma em que dispuser a regulamentação;

XXIII - No prazo máximo de 12 (doze) meses a par@r da Data de Assunção realizar
avaliação patrimonial completa dos Bens do Arrendamento, incluindo es@ma@va de
vida ú@l e valor de mercado de cada a@vo, registrada por meio de laudo
independente e em consonância com o PBI aprovado, e submetê-la à ANTAQ; e

XXIV - No prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses a par@r do Prazo Limite para
Início das A=vidades indicado na Subcláusula 5.2, implantar e cer@ficar sistema de
gestão e controle ambiental.

XXV - Atender de forma não discriminatória terceiros interessados nos serviços de
operação de cargas pelo terminal, considerando as disponibilidades e as condições
gerais das A@vidades, observada a regulação sobre o tema, em especial o disposto
na Resolução nº 3.274-ANTAQ, de 6 de fevereiro de 2014, devendo eventual
descumprimento ser comunicado à ANTAQ.

XXVI - Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o período do Contrato, todas
as licenças, permissões e autorizações ambientais necessárias à realização de
inves@mentos obrigatórios e ao pleno exercício das A@vidades objeto do
Arrendamento, realizando todos os estudos, relatórios, planos e/ou documentos
exigidos pelos órgãos competentes.

XXVII - Ao término do Contrato, efetuar a transferência de @tularidade do processo
de licenciamento ambiental à administração do porto ou a quem o Poder Concedente
determinar, devendo manter vigentes as licenças até a conclusão do processo de
transferência.

7.1.2. A Arrendatária obriga-se ainda a:

7.1.2.1. Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os quan@ta@vos mínimos de
movimentação anual indicados no quadro abaixo:

 

Ano do
Arrendamento

Movimentação Mínima Exigida de de soja,
farelo de soja, milho e açúcar (valores em

mil toneladas)

Ano 1 0
Ano 2 0
Ano 3 1.540
Ano 4 3.161
Ano 5 4.865
Ano 6 6.654
Ano 7 6.825
Ano 8 7.000
Ano 9 7.033
Ano 10 7.067
Ano 11 7.101
Ano 12 7.136
Ano 13 7.172
Ano 14 7.237
Ano 15 7.303 
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Ano 16 7.369
Ano 17 7.437
Ano 18 7.506
Ano 19 7.582
Ano 20 7.660
Ano 21 7.738
Ano 22 7.818
Ano 23 7.898
Ano 24 7.979
Ano 25 8.060

 
I - Para a verificação anual do atendimento à Movimentação Mínima Exigida,
somente serão contabilizadas as movimentações de soja, farelo de soja, milho e
açúcar realizadas por meio de embarcações atracadas no Porto Organizado, em
operações que utilizem o Arrendamento. 

7.1.2.2. Prestar as Atividades de acordo com os seguintes Parâmetros do
Arrendamento: 

I - Prancha Geral Média, a par@r do 3º (terceiro) ano de contrato, de 713 t/h e,
a par@r do 4º (quarto) ano de contrato, de 1.363 t/h. Sendo a Prancha Geral Média o
volume de carga movimentada no Terminal por todo período de tempo atracado.

7.1.2.3. Realizar, no mínimo, os investimentos descritos abaixo:

I - Inves@mentos em instalações e equipamentos necessários para operação de
dois berços, que incluem no mínimo o sistema de embarque com capacidade nominal
de 3.000 t/h cada e sistemas transportadores equivalentes, capacidade está@ca
mínima total de 490 mil toneladas e sistema de recepção (rodoviária e ferroviária)
equivalente, de modo que a capacidade dinâmica do terminal seja de 14,3 milhões
de toneladas ano; 

II - Investimentos na área do Terminal:           

a) Instalação de estrutura para o cercamento do terminal;

b) Obras de demolição de edificações incluindo silos e armazéns;

c) Aquisição e instalação de Sistema de combate a incêndio;

d) Aquisição e instalação de trilhos ferroviários para criação de ramais
ferroviários internos;  

e) Pavimento rígido para o sistema de recepção rodoviário do terminal;

f) Pavimento flexível para área de estacionamento e vias interna;

g) Reforma de edificação destinada ao futuro prédio administrativo; 

h) Construção de passarela para pedestre de acesso ao prédio administra@vo e
estacionamento; 

i) Construção de novos Silos com capacidade está@ca total mínima de 306.000
toneladas;

j) Construção de um novo armazém graneleiro com capacidade está@ca
mínima de 94.000 toneladas; 

k) Aquisição de equipamentos para carregamento de navios (dois carregadores
de navios Shiploader, com capacidade nominal individual mínima de 3.000 t/h,
com dimensões para atender embarcação de projeto @po Panamax de pelo

Contrato 08 (5946750)         SEI 50000.005490/2021-41 / pg. 12



menos 80 mil TPB); 

l) Aquisição de conjunto de equipamentos para transporte de granéis entre o
cais, armazéns e silos com capacidade nominal mínima de 1.000 t/h para
recepção (ferroviária e rodoviária) e 3.000 t/h para expedição aquaviária,
incluindo sistema de despoeiramento, torre de transferência, elevador de
canecas e balança de fluxo, com capacidades equivalentes;

m)Aquisição e instalação de sistema de descarregamento ferroviário com
capacidade de recepção anual mínima de 9 milhões de toneladas ano;

n) Instalação de 7 (sete) balanças rodoviárias;

o) Instalação de 6 (seis) balanças ferroviárias;

p) Aquisição de sistema de descarregamento rodoviário com capacidade de
recepção anual de 6,5 milhões de toneladas ano;  

q) Aquisição de 5 (cinco) pás carregadeiras para mover a carga no interior do
armazém; e

r) Aquisição e instalação de subestação para operação do terminal.

III - Inves@mentos na área comum do Porto Organizado de Santos,
especificamente:

a) Nova central de distribuição;

b) Recuperação e reforço estrutural do Cais Armazém 12;

c) Dragagem aprofundamento Cais Armazéns 11/12 - 13 metros; e

d) Pátio ferroviário do Paquetá. 

                                               i.  Demolição Armazéns 07, 09, 10 e 11 e realocação Armazém 08 e
Casa de Pedra;

                                               ii.  Ensaios geotécnicos carga pátio ferroviário; e

                                               iii.  Pátio Ferroviário contendo superestrutura, fundação e reforço de
aterro. 

7.1.2.4. Prestar as Atividades de acordo com os seguintes Parâmetros Técnicos:

I - Parâmetros de Projeto:

a. A Arrendatária será exclusivamente responsável por todos os estudos
técnicos, incluindo, mas não se restringindo, às investigações de campo,
aos estudos de viabilidade, aos projetos conceituais e finais, aos
documentos de planejamento e aos documentos referentes às benfeitorias
e implantações necessárias ao desempenho das Atividades no
Arrendamento. 

b. Os projetos de implantação de todas as benfeitorias e obras no
Arrendamento obedecerão a todos os códigos e regulamentos
municipais, estaduais e federais aplicáveis, bem como padrões de projeto
indicados pelas organizações abaixo:

ABNT
ISO
IMO
MARPOL
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c. A Arrendatária deverá realizar rotinas de manutenção preventiva nos
equipamentos conforme recomendado pelos respectivos fabricantes em
sua documentação técnica, ou, em caso da ausência dos mesmos,
conforme as melhores práticas internacionais.

II - Parâmetros de Construção:

a. Quaisquer instalações construídas obedecerão aos padrões e códigos
abaixo:

Os padrões produzidos pela ABNT, ou quando esses não estiverem
disponíveis, padrões apropriados e internacionalmente reconhecidos,
incluindo os listados na Subcláusula 7.1.2.4; e
Códigos nacionais, estaduais e municipais de edificação e
construção.

7.2. Atribuições e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.2.1. O Poder Concedente poderá alterar unilateralmente e modificar as condições de
prestação das Atividades, para melhor adequá-las às finalidades de interesse público que
jus@ficaram o Arrendamento, respeitados os direitos da Arrendatária quanto à manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, apuradas mediante procedimento de Revisão
Extraordinária, bem como decidir sobre a transferência de @tularidade do Arrendamento, nos
termos deste Contrato e da regulamentação.

 

8. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

 

8.1. Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, regulamentos e demais
diplomas norma@vos aplicáveis ao setor portuário, são direitos e obrigações dos Usuários do
Arrendamento:

8.1.1. Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso de poder
econômico;

8.1.2. Obter e u@lizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com liberdade de
escolha entre os prestadores do Porto Organizado;

8.1.3. Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da Arrendatária informações para o
uso correto das Atividades prestadas pela Arrendatária e para a defesa de interesses
individuais ou coletivos;

8.1.4. Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da Arrendatária e dos
demais órgãos competentes as irregularidades e atos ilícitos de que tenham conhecimento,
referentes às Atividades prestadas;

8.1.5. Pagar os valores cobrados pela Arrendatária, conforme disposto neste Contrato e
em seus Anexos.

 

9. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE DE
VALORES

 

9.1. Valor Global Estimado do Contrato

9.1.1. O valor global es@mado do Contrato de Arrendamento é de R$ 9.920.776.258,50
(nove bilhões, novecentos e vinte milhões, setecentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta
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(nove bilhões, novecentos e vinte milhões, setecentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta
e oito reais e cinquenta centavos), correspondente ao montante es@mado de receitas a serem
obtidas pela Arrendatária para explorar as Atividades durante o prazo de vigência do Contrato.

9.1.2. O valor global es@mado do Contrato de Arrendamento tem efeito meramente
indica@vo, não podendo ser u@lizado por qualquer das partes para pleitear recomposição de seu
equilíbrio econômico-financeiro.

9.2. Condições de Pagamento

9.2.1. A Arrendatária deverá pagar à Administração do Porto os seguintes Valores do
Arrendamento:

I - R$ 3.763.125,76 (três milhões, setecentos e sessenta e três mil, cento e
vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) por mês, a Stulo de Valor do
Arrendamento Fixo, pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e pela
cessão onerosa da Área do Arrendamento; e 

II - R$ 5,63 (cinco reais e sessenta e três centavos) por tonelada de qualquer
carga movimentada, a Stulo do Valor do Arrendamento Variável; pelo direito de
explorar as Atividades no Arrendamento e pela cessão onerosa da Área do
Arrendamento, observando o disposto na Subcláusula 9.2.3.1.

9.2.2. O Valor do Arrendamento previsto no item “i” da Subcláusula 9.2.1 será pago
pela Arrendatária à Administração do Porto, a par@r da Data da Assunção até o final do Prazo
do Arrendamento, em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
par@r do úl@mo dia do mês de referência, mediante depósito em conta corrente a ser
oportunamente indicada ou mediante guia específica.

9.2.3. O Valor do Arrendamento Variável previsto no item “ii” da Subcláusula 9.2.1 será
pago mensalmente pela Arrendatária à Administração do Porto, com base na movimentação
mensal de todas as Cargas, a par@r do início das Atividades até o final do Prazo do
Arrendamento, em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do
úl@mo dia do mês de referência, mediante depósito em conta corrente a ser oportunamente
indicada ou mediante guia específica.

9.2.3.1. A par@r do início das Atividades, ao fim de cada período de 1 (um) Ano,
caso a Movimentação Efe=vamente Contabilizada seja inferior à Movimentação
Mínima Exigida, a Arrendatária deverá pagar à Administração do Porto o Valor do
Arrendamento Variável, tomando por base o valor em Reais por tonelada indicada no item
"ii" da Subcláusula 9.2.1, mul@plicado pela diferença entre a Movimentação Mínima
Exigida constante na Subcláusula 7.1.2.1 e a Movimentação Efe=vamente Contabilizada
no período. O pagamento deve ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
par@r do úl@mo dia do Ano em referência, mediante depósito em conta corrente a ser
oportunamente indicada ou mediante guia específica.

9.2.3.2. Para fins de contabilização da Movimentação Efe=vamente Contabilizada
prevista na Subcláusula 9.2.3.1, só serão admitidas as movimentações de Cargas exigidas a
Stulo de Movimentação Mínima Exigida, nos termos da Subcláusula 7.1.2.1, excluindo-se
as Cargas que a Arrendatária é autorizada a movimentar mas que não são incluídas dentre
aquelas exigidas a título de Movimentação Mínima Exigida.

9.2.4. A Arrendatária deverá pagar à Autoridade Portuária cinco parcelas de R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a Stulo de Valor da Outorga, correspondente à
diferença entre o valor da oferta realizada no Leilão do presente Arrendamento e o valor já pago
pela Arrendatária vencedora como obrigação prévia à celebração do Contrato. 

9.2.5. As parcelas do Valor da Outorga serão pagas anualmente, da seguinte forma: a
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primeira parcela será paga em até 10 (dez) dias após o término do 12.º (décimo segundo) mês
contado da Data de Assunção; e as demais serão pagas a cada 12 (doze) meses.

9.2.6. O Valor da Outorga será reajustado pelo I P C A acumulado entre o mês da
realização da Sessão Pública d o Leilão e a data de pagamento de cada parcela anual,
observando-se a seguinte fórmula: 

O1 = O0 x (IPCAt/IPCAt-1)

Onde:      

O1 é o Valor da Outorga anual reajustada na data de início do pagamento da primeira parcela anual;

O0 é o Valor da Outorga anual a preços correntes do dia de realização da Sessão Pública do Leilão;

IPCAt/IPCAt-1 é o IPCA acumulado do período compreendido entre o mês da realização da Sessão

Pública do Leilão e o mês anterior ao início do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.7. Após o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual será reajustado anualmente
pelo IPCA, observando-se a seguinte fórmula:

Ot = Ot -1 x (IPCAt/IPCAt-1)

Onde:

t representa o tempo em Anos;

Ot é Valor da Outorga anual reajustada;

Ot -1 é o Valor da Outorga anual em vigor;

IPCAt/IPCAt-1 é a variação acumulada do IPCA no período.

9.2.8. O atraso no pagamento de qualquer quan@a devida, prevista neste Contrato,
implicará incidência de multa moratória de 2% (dois por cento) do valor devido, atualização
monetária pela variação do IPCA e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro
rata temporis, até o efe@vo pagamento, sem prejuízo das demais penalidades por
descumprimento das obrigações contratuais.

9.3. Os valores monetários indicados neste Contrato serão reajustados anualmente a par@r
da data de assinatura do Contrato pela variação do IPCA, referenciado a outubro de 2020, devendo
ocorrer o primeiro reajuste na assinatura do Contrato, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

em que:

 Pt1 corresponde a quaisquer dos valores monetários indicados ou citados neste Contrato,

devidamente reajustados;

Pt0 corresponde aos valores monetários indicados ou citados neste Contrato, referenciados a outubro

de 2020;

IPCAt1 corresponde ao Número Índice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCAt0 corresponde ao Número Índice do IPCA referenciado a outubro de 2020;
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corresponde a 1 (um) mais a variação do IPCA acumulada no período compreendido entre
outubro de 2020 e a data do reajuste;

t1 corresponde ao período da data do reajuste;

9.4. Na hipótese de ex@nção do IPCA, tal índice será automa@camente subs@tuído por
aquele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado pelo Poder Concedente.

 

10. REMUNERAÇÃO DA ARRENDATÁRIA

 

10.1. Como contrapar@da às A@vidades, a Arrendatária poderá estabelecer o Preço a ser
cobrado do Usuário, observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir eventual abuso de poder econômico
contra os usuários, mediante prévio procedimento administra@vo, no qual poderá solicitar e u@lizar
informações fornecidas pelos interessados.

10.2. O Preço estabelecido pela prestação das A@vidades será livremente fixado pela
Arrendatária, compreendendo, mas não se limitando às seguintes operações:

10.2.1. Carga e/ou descarga de embarcações;

10.2.2. Carga e/ou descarga de veículos;

10.2.3. Expedição e/ou recebimento por dutos;

10.2.4. Armazenagem; e

10.2.5. Serviços acessórios (análise do produto, pesagem, limpeza de tanques etc.).

 

10.3. As A@vidades poderão, a critério da Arrendatária, passar a abarcar, a qualquer tempo,
outras operações não incluídas na Subcláusula 10.2 com vistas a permi@r a adequada perpetuação da
prestação dos serviços aos usuários.

 

11. DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

 

11.1. A Arrendatária poderá contratar empresas especializadas para fornecer bens ou
prestar serviços inerentes, acessórios ou complementares à realização do objeto deste Contrato.

11.2. Sempre que requerido, a Arrendatária deverá informar ao Poder Concedente e à
ANTAQ, o rol de empresas contratadas para a prestação de serviços inerentes, acessórios ou
complementares à execução deste Contrato.

11.3. A Arrendatária não poderá eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigações decorrentes deste Contrato, ou jus@ficar qualquer atraso em relação aos prazos
constantes deste Contrato, em razão da contratação de terceiros para sua realização.

11.4. Os contratos celebrados entre a Arrendatária e terceiros reger-se-ão pelas normas de
direito privado, não estabelecendo relação de qualquer natureza entre os terceiros e o Poder
Concedente ou a ANTAQ, ressalvadas as Atividades regulatória e fiscalizatória a cargo da ANTAQ.

11.5. No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendatária, qualquer obrigação
ou prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais, elementos de construção ou serviços por
este fornecidos à Arrendatária, e caso tal obrigação ou garan@a se estenda para além da vigência
deste Contrato, a Arrendatária deverá assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este
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assumir sua posição jurídica após o término deste Contrato, por qualquer mo@vo, aproveitando-se,
assim, dos benefícios decorrentes durante o tempo que restar até que tal se expire.

 

12. OBRIGAÇÕES E PASSIVOS AMBIENTAIS

 

12.1. Caberá à Arrendatária providenciar a recuperação, remediação e gerenciamento dos
Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de forma a manter a regularidade ambiental.

12.2. Os Passivos Ambientais não conhecidos iden@ficados pela Arrendatária no prazo de
até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assunção serão de responsabilidade do
Poder Concedente, sendo tal responsabilidade limitada às exigências do órgão ambiental.

12.2.1. Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles indicados:

I - nas licenças ambientais existentes e nos estudos ambientais que foram
utilizados no processo de licenciamento ambiental;

II - em relatórios e estudos públicos; e

III - em processos administrativos públicos ou processos judiciais.

12.3. No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assunção, a
Arrendatária poderá contratar consultoria ambiental independente e apresentar um laudo ambiental
técnico à ANTAQ, com indicação de eventuais Passivos Ambientais não conhecidos até a Data de
Assunção.

12.3.1. Os custos de recuperação, remediação e gerenciamento referentes aos Passivos
Ambientais não conhecidos até a Data de Assunção, caberão ao Poder Concedente, mediante a
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos da Cláusula 14.

12.3.2. O laudo ambiental técnico deverá conter, no mínimo, a avaliação preliminar dos
passivos ambientais e a inves@gação confirmatória das áreas contaminadas, nos termos da
Resolução CONAMA nº 420, de 28 de dezembro de 2009, com a indicação dos passivos
ambientais encontrados no Arrendamento, as formas de recuperação, remediação e
gerenciamento indicados, e os custos a elas associados.

12.3.3. Apenas serão objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato os custos com recuperação, remediação e gerenciamento dos Passivos Ambientais
indicados no laudo apresentado pela Arrendatária e que sejam exigidos pelo órgão ambiental
competente.

12.3.4. À ANTAQ caberá a prerroga@va de avaliar, a qualquer tempo, se os passivos
indicados no referido laudo poderiam ter sido conhecidos, nos termos dos critérios fixados na
Subcláusula 12.2.1.

12.3.5. A consultoria ambiental independente deverá ser aprovada pelo Poder
Concedente no prazo de até 15 (quinze) dias da sua indicação pela Arrendatária. Caso a
consultoria indicada não seja aceita, o Poder Concedente comunicará à Arrendatária os
motivos da rejeição e estabelecerá prazo para nova indicação ou apresentação de contrarrazões.

12.3.6. Após o transcurso do prazo acima, sem manifestação do Poder Concedente,
haverá a aprovação tácita da consultoria ambiental.

12.3.7. O laudo ambiental técnico não necessitará ser previamente aprovado pelo órgão
ambiental competente.

12.3.8. A não entrega à ANTAQ do laudo ambiental técnico implicará presunção absoluta
de inexistência de qualquer passivo ambiental não conhecido.
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12.4. Os passivos ambientais conhecidos e aqueles não iden@ficados no laudo ambiental
técnico a que se refere a Subcláusula 12.3 são de responsabilidade da Arrendatária, bem como
aqueles que ocorram posteriormente à Data da Assunção.

12.5. Iden@ficada alguma desconformidade ambiental, a Arrendatária deverá apresentar,
para aprovação da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data da iden@ficação da
desconformidade, Plano de ação com medidas de mi@gação dos impactos e riscos ou remediação dos
danos.

 

13. ALOCAÇÃO DE RISCOS

 

13.1. Com exceção das hipóteses previstas neste Contrato, a Arrendatária é integral e
exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao Arrendamento, inclusive, mas sem
limitação, pelos seguintes riscos:

13.1.1. Riscos de projeto, engenharia e construção;

13.1.2. Recusa de Usuários em pagar pelos serviços;

13.1.3. Obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas ao Arrendamento;

13.1.4. Custos excedentes relacionados às Atividades objeto do Arrendamento;

13.1.5. Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou de outros
prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigência do Contrato;

13.1.6. Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7. Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros @pos de danos
causados aos Bens do Arrendamento, responsabilidade que não é reduzida ou excluída em
virtude da fiscalização da ANTAQ;

13.1.8. Manifestações sociais e/ou públicas que afetem, de qualquer forma, a execução e
prestação das Atividades relacionadas ao Contrato;

13.1.9. Paralisação das Atividades da Arrendatária em razão de greve de seus
colaboradores ou de seus subcontratados;

13.1.10. Mudanças no custo de capital, inclusive as resultantes de variações das taxas de
juros;

13.1.11. Variação das taxas de câmbio;

13.1.12. Alterações na legislação dos impostos sobre a renda;

13.1.13. Caso fortuito e força maior que estejam disponíveis para cobertura de seguros
oferecidos no Brasil, nas condições de mercado, na época da contratação e/ou renovação da
apólice de seguros;

13.1.14. Recuperação, remediação e gerenciamento do Passivo Ambiental relacionado ao
Arrendamento, com exceção do expressamente assumido pelo Poder Concedente nos termos
deste Contrato;

13.1.15. Possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ou inferior ao
índice u@lizado para reajuste dos valores previstos no Contrato e em seus Anexos para o mesmo
período;

13.1.16. Responsabilidade civil, administra@va e criminal por danos ambientais decorrentes
da operação do Arrendamento;
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13.1.17. Prejuízos causados a terceiros, pela Arrendatária ou seus administradores,
empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa Osica ou jurídica a
ela vinculada, no exercício das Atividades abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18. Vícios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos após a Data da Assunção,
arrendados ou locados para operações e manutenção do Arrendamento ao longo do Prazo do
Arrendamento;

13.1.19. Não efe@vação da demanda projetada por qualquer mo@vo, inclusive se decorrer
da implantação de novos portos organizados ou novas instalações portuárias privadas, dentro ou
fora da Área de Influência do Porto Organizado;

13.1.20. Atraso na obtenção das licenças federais, estaduais e municipais, inclusive
licenças relacionadas especificamente com a Área do Arrendamento, quando não houver
es@pulação de prazo máximo legal ou regulamentar para sua emissão pelas autoridades
competentes;

13.1.21. Decisão judicial ou administra@va que inviabilize a Arrendatária de desempenhar
as Atividades objeto do Contrato, de acordo com as condições nelas estabelecidas, bem como
na legislação, na regulamentação e no Regulamento de Exploração do Porto Organizado, nos
casos em que a Arrendatária, direta ou indiretamente, por ação ou omissão, houver dado causa
ou de alguma sorte contribuído para tal decisão.

13.1.22. Transtornos causados por limitações administra@vas, direito de passagem ou
servidões suportadas pela Arrendatária, sem prejuízo do direito de ser remunerada pela pessoa
beneficiada, nos termos da regulamentação; 

                           13.1.22.1    O direito de passagem de terceiros não poderá ser imposto sobre os 2
(dois) Berços integrantes do terminal de STS11 e sobre os quais a Arrendatária possuirá
exclusividade de uso.

13.1.23. Valor dos inves@mentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes da
ins@tuição de limitações administra@vas, direito de passagem ou servidões que beneficiem a
Arrendatária.

13.2. A Arrendatária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados ao
Arrendamento, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:

13.2.1. Descumprimento de obrigações contratuais atribuídas ao Poder Concedente;

13.2.2.  Custos decorrentes da recuperação, remediação, monitoramento e gerenciamento
do Passivo Ambiental existente dentro da Área do Arrendamento, desde que não conhecido até
a Data de Assunção e iden@ficado no laudo ambiental técnico mencionado na Cláusula 12 e que
não tenha sido ocasionado pela Arrendatária;

13.2.3. Paralisação das a@vidades da Arrendatária em razão dos riscos ambientais
previstos na Subcláusula 13.2.2, desde que não tenham sido causados pela Arrendatária;

13.2.4. Alteração legisla@va específica que comprovadamente altere a composição
econômico-financeira do Contrato, a exemplo da criação, alteração ou ex@nção de tributos ou
encargos, com exceção de alterações relacionadas aos impostos incidentes sobre a renda ou
qualquer outra circunstância em que inexista relação direta de causalidade com o mencionado
desequilíbrio;

13.2.5. Atraso ou paralisação das Atividades decorrentes da demora ou impossibilidade
da obtenção das licenças ambientais da Instalação Portuária em razão da inexistência ou
cassação das licenças ambientais do Porto Organizado, bem como do descumprimento das
condicionantes nelas estabelecidas;
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13.2.6. Caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de cobertura de seguros
oferecidos no Brasil, nas condições normais de mercado, na época da contratação e/ou
renovação da apólice de seguros. 

13.2.7. Decisão judicial ou administra@va que inviabilize a Arrendatária de desempenhar
as a@vidades objeto do Contrato ou de usufruir a integralidade da Área do Arrendamento, de
acordo com as condições nelas estabelecidas, bem como na legislação, na regulamentação e no
Regulamento de Exploração do Porto Organizado, exceto nos casos em que a Arrendatária
houver dado causa a tal decisão; e

13.2.7.1. Na hipótese da Subcláusula 13.2.7, caso não seja possível usufruir a
integralidade da Área do Arrendamento, a Arrendatária é obrigada a receber as áreas que
lhe serão disponibilizadas, tão logo estejam disponíveis, e deverá realizar as medidas
necessárias para a sua plena exploração, sendo passíveis de recomposição de equilíbrio
econômico-financeiro contratual os prejuízos decorrentes das áreas não disponibilizadas. 

13.2.8. Custos decorrentes do atraso na disponibilização da Área do Arrendamento em
que serão desenvolvidas as Atividades objeto deste Contrato, desde que o atraso seja superior
a 12 (doze) meses da data de Data de Assunção e haja comprovação de prejuízo significa@vo;
ficando a Arrendatária, neste caso, isenta das penalidades decorrentes do atraso no
cumprimento de suas obrigações.

13.3. A Arrendatária declara:

a)            Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos
no Contrato; e

b)            Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua Proposta.

13.4. A Arrendatária não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso
quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar.

13.5. Caso o valor efe@vamente cobrado da Arrendatária a Stulo de IPTU seja superior ou
inferior ao valor que foi considerado nos estudos que precederam a elaboração do Edital de licitação,
a Arrendatária ou o Poder Concedente, conforme o caso, farão jus à recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas
do terminal portuário arrendado.

 

14. REVISÃO EXTRAORDINÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO

 

14.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato e man@da a alocação de riscos nele
estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

14.1.1. Qualquer uma das partes poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro somente nos casos em que, após a celebração deste Contrato, vierem a se
materializar quaisquer dos riscos expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste
Contrato, com reflexos econômico-financeiros negativos para a solicitante.

14.1.2. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato
deverá ser instaurado, nos casos que o Poder Concedente determine ou autorize previamente
inves@mentos pela Arrendatária dentro ou fora do Arrendamento na infraestrutura do Porto
Organizado, bem como eventuais execuções de serviços de interesse público ou expansão ou
redução da área arrendada.
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14.2. O procedimento de Revisão Extraordinária terá por obje@vo apurar as solicitações de
recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro efetuadas nos termos e hipóteses previstos em
regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1. Compe@rá à ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensão de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de Contrato de Arrendamento portuário
apresentada por qualquer das partes e definir o montante do desequilíbrio contratual.

14.2.2. Após a conclusão da análise do EVTEA, a ANTAQ apresentará ao Poder
Concedente cenários alterna@vos para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Arrendamento portuário, conforme diretrizes do Ministério da Infraestrutura.

14.3. Para a solicitação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato,
deverão ser observados os procedimentos, prazos e exigências previstos em regulamento editado pelo
Poder Concedente e pela ANTAQ.

14.4. Observada a regulamentação vigente, será admi@do ao Poder Concedente atribuir a
eventual novo arrendatário o dever de pagar indenização à Arrendatária, caso seja esta a forma de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no
futuro Edital.

 

15. BENS DO ARRENDAMENTO

 

15.1. Sem prejuízo de outras disposições deste Contrato sobre o tema, integram o
Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutenção e vigilância são de
responsabilidade da Arrendatária:

15.1.1. Todos os bens vinculados à operação e manutenção das Atividades, cedidos à
Arrendatária, conforme indicados nos Termos de Aceitação e Permissão de Uso de Ativos;

15.1.2. Todas as instalações que vierem a ser construídas pela Arrendatária no decorrer
do prazo de vigência do Contrato e aplicadas na prestação das Atividades; e

15.1.3. Todos os bens que vierem a ser adquiridos pela Arrendatária para operação
portuária nos termos da Cláusula 7.1.2.3, inciso i deste Contrato.

15.2. A Arrendatária receberá os Bens do Arrendamento, inclusive as áreas, infraestruturas
e Instalações Portuárias, no estado em que se encontram e por sua conta e risco.

15.3. O s Bens do Arrendamento deverão ser man@dos em condições normais de uso, de
forma que, quando rever@dos ao Poder Concedente, se encontrem em perfeito estado, ressalvado o
desgaste natural pela sua utilização. 

15.4. Os bens móveis e imóveis mencionados na Subcláusula 15.1.1 e existentes na data da
celebração deste Contrato serão cedidos à Arrendatária mediante a assinatura de Termo de
Aceitação Provisória e Permissão de Uso dos A@vos entre a Arrendatária, o Poder Concedente, a
Administração do Porto e a ANTAQ, cujo modelo integra o Apêndice 1 deste Contrato.

15.4.1. A Arrendatária poderá recusar-se, mo@vadamente, a receber bens móveis
considerados desnecessários à operação e manutenção das Atividades ou que estejam
anormalmente deteriorados; tal recusa, todavia, não implicará direito de recebimento de qualquer
quan@a por parte da Arrendatária nem no direito à recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, sendo a remoção dos bens às suas expensas.

15.4.2. Após a assinatura do Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso dos
A@vos, a Arrendatária terá até 60 (sessenta) dias para apresentar eventuais discordâncias ou
assinar o Termo de Aceitação Defini@va e Permissão de Uso de A@vos, conforme minuta
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constante do Apêndice 2 deste Contrato.

15.4.3. Apresentadas discordâncias pela Arrendatária, mediante comunicação por escrito,
o Poder Concedente deverá manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Caso as divergências não
sejam tempes@vamente solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de Aceitação Defini@va
e Permissão de Uso de Ativos ficará prorrogado, por igual período.

15.5. A Arrendatária poderá se valer de contratos de locação de equipamentos ou
Arrendamento de bens para viabilizar a operação e manutenção do Arrendamento e a prestação das
Atividades ao longo do prazo de vigência do Arrendamento. Todavia, deverá obrigatoriamente fazer
constar de referidos contratos Cláusula de sub-rogação ao Poder Concedente, que será exercida pelo
Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipóteses de extinção do Arrendamento.

15.5.1. A locação de equipamentos ou Arrendamento de bens de que dispõe a
Subcláusula 15.5 não poderá ser adotada para descumprimento pela Arrendatária de seu dever
de adquirir, atualizar e modernizar os equipamentos que serão objeto de reversão à União, nos
termos deste Contrato, o que será regulado e fiscalizado pela ANTAQ.

15.6. A Arrendatária declara que tem conhecimento da natureza e das condições dos Bens
do Arrendamento que lhe serão cedidos pelo Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus
Anexos.

15.7. Ressalvados os casos de Revisão Extraordinária previstos na Subcláusula 14.1.2 todos
os Bens do Arrendamento ou inves@mentos neles realizados, inclusive na manutenção da atualidade
e modernidade dos Bens do Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverão ser
integralmente amor@zados pela Arrendatária no prazo de vigência do Contrato, de acordo com os
termos da legislação vigente e deste Contrato, não cabendo qualquer pleito de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro no advento do termo contratual.

15.8. O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serão realizados conforme
as regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em seus Anexos.

15.9. A reversão dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de ex@nção
do Contrato rege-se pelas disposições aplicáveis deste Contrato e pela legislação vigente à época do
evento de reversão, respeitadas eventuais cláusulas expressas no presente instrumento acerca da
matéria.

 

16. SEGUROS

 

16.1. A Arrendatária deverá manter os seguros durante toda a execução das Atividades, até
o encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu objeto, considerados essenciais para
garantir uma efetiva cobertura para todos os riscos inerentes às Atividades.

16.2. Todas as apólices de seguros a serem contratados pela Arrendatária deverão
estabelecer cláusula elencando o Poder Concedente, seus representantes, os financiadores, e seus
sucessores, como cossegurados bem como deverão es@pular que não terão cláusulas canceladas ou
alteradas sem a anuência do Poder Concedente.

16.3. Qualquer ação ou omissão da Arrendatária que venha a ocasionar perda ou redução
das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato implicará total responsabilidade
da Arrendatária pelas quan@as que seriam indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem
prejuízo da imposição das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como
daquelas dispostas nas regulamentações da ANTAQ e do Poder Concedente.

16.4. Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos, e com
vigência até sua conclusão, a Arrendatária deverá:
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16.4.1. Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em Construção
e Instalações e Montagem; a apólice deverá contemplar a cobertura básica, englobando todos os
testes de aceitação, com valor de importância segurada igual ao valor dos gastos com a
execução de obras, valor dos fornecimentos, da montagem eletromecânica, canteiros e outros
custos que totalizem a parcela de inves@mentos, conforme projetos apresentados pela
Arrendatária. Deverão constar na apólice as seguintes coberturas adicionais:

a. Riscos do Fabricante;
b. Despesas de salvamento e contenção de sinistros;
c. Maquinaria e equipamento de obra;
d. Danos patrimoniais;
e. Avaria de máquinas;
f. Despesas Extraordinárias representando um limite de 10% (dez por cento) da

cobertura básica;
g. Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por cento) da

cobertura básica; e
h. A critério da Arrendatária, outras coberturas adicionais disponíveis na

modalidade de Riscos de Engenharia poderão ser incluídas.

16.4.2. Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando cobertura aos
riscos decorrentes da implantação das obras e a quaisquer outros estabelecidos no Contrato e
em seus Anexos, cobrindo a Arrendatária e o Poder Concedente, bem como seus
administradores, empregados, funcionários e contratados, pelos montantes com que possam ser
responsabilizados a Stulo de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais,
morais, decorrentes das Atividades de execução das obras, incluindo custas processuais e
quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, com cobertura
mínima para danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e seus
veículos, incluindo o Poder Concedente, inclusive para os danos decorrentes dos trabalhos de
sondagem de terreno, rebaixamento de lençol freá@co, escavações, abertura de galerias,
estaqueamento, serviços correlatos (fundações) e dano moral (com cobertura de no mínimo 20%
da importância segurada). Deverão constar na apólice as seguintes coberturas adicionais:

a. Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com as práticas
de mercado;

b. Poluição súbita;
c. Danos a redes e serviços públicos;
d. Responsabilidade Civil Prestação de Serviços em Locais de Terceiro, caso

aplicável, em valor compatível com os danos potenciais passíveis de ocorrer em
cada situação; e

e. De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua responsabilidade
durante a construção.

16.5. A par@r do início da prestação das Atividades e até o término do Prazo do
Arrendamento:

16.5.1. Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e Operacionais incluindo lucros
cessantes durante a operação, com cobertura para as despesas fixas necessárias à con@nuidade
da prestação das Atividades, pelo período indenitário mínimo de 6 (seis) meses, incêndio,
raio, explosão de qualquer natureza, dano elétrico, vendaval, fumaça, alagamento e
desmoronamento para as edificações, estruturas, máquinas, equipamentos móveis e
estacionários, rela@vo aos bens sob sua responsabilidade ou posse, em especial os bens
reversíveis integrantes do Arrendamento;

16.5.2. Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando cobertura aos
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riscos decorrentes das Atividades, cobrindo a Arrendatária e o Poder Concedente, bem como
seus administradores, empregados, funcionários e contratados, pelos montantes com que
possam ser responsabilizados a Stulo de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes),
pessoais, morais, incluindo custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, decorrentes das Atividades, com cobertura mínima para danos
involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e seus veículos, incluindo o
Poder Concedente;

16.5.3. Contratar seguro para acidentes de trabalho rela@vo aos colaboradores e
empregados da Arrendatária alocados à prestação dos serviços previstos no Contrato.

16.6. Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as apólices de
seguro, a ANTAQ aplicará multa até apresentação das referidas apólices ou do respec@vo endosso,
sem prejuízo de outras medidas previstas no Contrato.

16.7. A Arrendatária assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões
decorrentes da contratação dos seguros de que trata o presente Contrato.

16.8. A Arrendatária é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de
utilização de qualquer seguro previsto no Contrato.

16.9. As apólices de seguro, com exceção daquelas constantes na Cláusula 16.4, deverão ter
vigência mínima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissão, sendo de inteira responsabilidade da
Arrendatária mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o período contratual,
devendo para tanto promover as renovações e atualizações que forem necessárias com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

 

17. FISCALIZAÇÃO PELA ANTAQ

 

17.1. Os poderes de fiscalização da execução do Contrato serão exercidos pela ANTAQ, sem
prejuízo da fiscalização a ser exercida pela Administração do Porto e pelas autoridades aduaneiras,
fluviais/marí@mas, sanitárias, ambientais e de saúde, no âmbito de suas respec@vas atribuições, e se
fará diretamente ou mediante convênio, sendo que a ANTAQ terá, no exercício de suas atribuições,
livre acesso, em qualquer época, aos dados rela@vos à administração, à contabilidade e aos recursos
técnicos, econômicos e financeiros per@nentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do
Arrendamento.

17.2. A fiscalização exercida pela ANTAQ ou pelos demais órgãos competentes não exclui,
limita ou atenua a responsabilidade da Arrendatária por prejuízos causados ao Poder Concedente, à
Administração do Porto, aos Usuários ou a terceiros, na forma da regulamentação.

 

18. PENALIDADES

 

18.1. O não cumprimento das Cláusulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e do
Regulamento de Exploração do Porto Organizado ensejará a aplicação das penalidades previstas
neste Contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas nos demais disposi@vos legais e
regulamentares da ANTAQ.

18.2. Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou o Poder
Concedente, observadas as respec@vas competências, poderão, mediante regular processo
administra@vo, garan@da a ampla defesa e o contraditório, decidir pela aplicação, isolada ou
cumulativamente, à Arrendatária, as seguintes sanções:
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a. Advertência;
b. Multa;
c. Suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração

Pública Federal;
d. Extinção do Contrato por culpa da Arrendatária; e
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja promovida
a sua reabilitação, mediante o ressarcimento pelos prejuízos resultantes e transcurso
do prazo da sanção aplicada com base na “alínea c” acima.

18.3. A aplicação das sanções aludidas nas Subcláusulas anteriores não impede que o Poder
Concedente declare a ex@nção do Arrendamento por culpa da Arrendatária, observados os
procedimentos nele previstos, ou aplique outras sanções nele previstas, tampouco implica
afastamento das responsabilidades civil ou criminal da Arrendatária e/ou de seus administradores ou
extinção da obrigação de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

18.4. Após a conclusão do processo administra@vo, e sendo determinada aplicação de multa,
a Arrendatária será cientificada para pagamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias

18.5. A Arrendatária deverá ser inscrita no Cadastro Informa@vo de créditos não quitados do
Setor Público Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo
débito não quitado. 

18.6. O processo administra@vo de apuração pelo descumprimento ou atraso no cumprimento
deste Contrato observará o disposto na legislação e regulamentação vigentes.

18.7. A suspensão do direito de par@cipar de licitações e de contratar com a Administração
Pública Federal será aplicada no caso de prá@cas reiteradas de infrações contratuais, nos termos do
presente Contrato e da regulamentação vigente.

18.8. A imposição de sanções à Arrendatária não afasta a possibilidade de aplicação de
medidas acautelatórias pela ANTAQ, visando a preservar a integridade Osica ou patrimonial de
terceiros, tais como: a interdição de instalações, estabelecimentos ou equipamentos, a apreensão de
bens ou produtos, além de outras medidas previstas na legislação e regulamentação do setor.

 

19. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE

 

19.1. A Arrendatária se manterá preferencialmente como uma SPE, cons@tuída de acordo
com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva de explorar o Arrendamento.

19.1.1. Alterna@vamente à criação da SPE, a arrendatária poderá criar unidade operacional
ou de negócios, quer como filial, sucursal ou assemelhada, procedendo com sistema de
escrituração descentralizada, contendo registros contábeis que permitam a iden@ficação das
transações de cada uma dessas unidades, na forma e no grau de detalhamento previsto no art. 3º
da Resolução Norma@va nº 28, de 11 de fevereiro de 2019, da ANTAQ; nas Normas Brasileiras de
Contabilidade ITG 2000, aprovadas pela Resolução nº 1330, de 18 de março de 2011, do
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, em especial em seus itens 20 a 25, ou nas normas
contábeis que as sucederem.

 

20. CAPITAL SOCIAL MÍNIMO

 

20.1. A Arrendatária cons@tuída para a exploração do Arrendamento deverá possuir capital
social mínimo no valor R$ 152.969.101,71 (cento e cinquenta e dois milhões, novecentos e sessenta e
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nove mil, cento e um reais e setenta e um centavos), devidamente subscrito. 

20.1.1. A celebração deste contrato está condicionada à comprovação de integralização
de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do capital social mínimo em moeda nacional corrente. 

20.1.2. Até a assinatura do Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso dos A@vos,
a Arrendatária deverá integralizar 100% (cem por cento) do capital social inicial mínimo em
moeda nacional corrente.

20.1.3. A Arrendatária não poderá, durante o período de vigência contratual, reduzir o seu
capital social abaixo do valor mínimo especificado acima, sem prévia e expressa autorização do
Poder Concedente. 

 

21. FINANCIAMENTO

 

21.1. A Arrendatária é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos
necessários à exploração do Arrendamento, conforme previsto neste Contrato, de modo a cumprir,
cabal e tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no Contrato.

21.2. A Arrendatária deverá apresentar à ANTAQ cópia auten@cada dos contratos de
financiamento e de garan@a que venha a celebrar e de documentos representa@vos dos Stulos e
valores mobiliários que venha a emitir, bem como quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo
de 10 (dez) dias úteis da data de sua assinatura e emissão, conforme o caso.

21.3. A Arrendatária não poderá invocar qualquer disposição, Cláusula ou condição dos
contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou
parcialmente, das obrigações assumidas no Contrato.

21.4. A Arrendatária poderá dar em garan@a dos financiamentos contratados nos termos
desta Cláusula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as receitas de exploração do
Arrendamento, observados os limites que não comprometam a regular execução do Contrato, bem
como observado o disposto no artigo 28-A da Lei nº. 8.987, de 1995.

21.5. É vedado à Arrendatária:

a. Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferência
de recursos para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto transferências de
recursos a título de distribuição de dividendos, pagamentos de juros sobre capital
próprio e/ou pagamentos pela contratação de Atividades, celebrados em condições
equitativas de mercado; e

b. Prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de seus acionistas
e/ou suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

22. ASSUNÇÃO DO CONTROLE OU ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA PELOS
FINANCIADORES

 

22.1. O Poder Concedente poderá autorizar, mediante análise prévia da ANTAQ, a assunção
do controle ou administração temporária da Arrendatária por seus Financiadores e Garantidores, no
caso de inadimplemento dos contratos de financiamento e para promover a sua reestruturação
financeira e assegurar a con@nuidade das Atividades, observado ainda o disposto no ar@go 27-A da
Lei 8.987, de 1995.

22.1.1. A assunção do controle e administração temporária referida na Subcláusula
anterior poderá ocorrer nos casos em que o inadimplemento às obrigações contratuais, por parte
d a Arrendatária, inviabilize ou coloque em risco a con@nuidade de exploração do
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Arrendamento. 

22.1.2. Após a realização regular do correspondente processo administra@vo, mediante
solicitação, o Poder Concedente autorizará a assunção do controle ou administração temporária
d a Arrendatária por seus Financiadores e Garantidores com o obje@vo de promover a
reestruturação financeira da Arrendatária e assegurar a con@nuidade da exploração do
Arrendamento.

22.2. Em caso de assunção do controle pelos Financiadores e Garantidores, a execução das
Atividades poderá ocorrer mediante a contratação de terceiros pré-qualificados para tanto na forma
deste Contrato.

22.3. A autorização somente será outorgada mediante comprovação por parte dos
Financiadores e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal
previstos no Edital, bem como as exigências operacionais previstas nos regulamentos e normas
aplicáveis.

22.4. A assunção do controle da Arrendatária nos termos desta Cláusula não alterará as
obrigações da Arrendatária e dos Financiadores controladores e Garantidores perante o Poder
Concedente.

 

23. INTERVENÇÃO DO PODER CONCEDENTE

 

23.1. O Poder Concedente poderá intervir no Arrendamento com o fim de assegurar a
adequação na prestação das Atividades, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes.

23.2. A intervenção se fará por decreto do Poder Concedente, devidamente publicado no
DOU, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção, os obje@vos e os limites da
medida.

23.3. Decretada a intervenção, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurará
processo administra@vo que deverá estar concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
para comprovar as causas determinantes da intervenção e apurar as respec@vas responsabilidades,
assegurado à Arrendatária direito à ampla defesa.

23.4. Cessada a intervenção, se não for ex@nto o Arrendamento, as Atividades objeto do
Contrato voltarão à responsabilidade da Arrendatária, devendo o interventor prestar contas de seus
atos.

23.5. A Arrendatária se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o Arrendamento e os
demais Bens do Arrendamento imediatamente após a decretação da intervenção.

23.6. As receitas ob@das durante o período da intervenção serão u@lizadas para a cobertura
dos inves@mentos, custos e despesas necessários para restabelecer o normal funcionamento das
Atividades do Arrendamento.

 

24. CASOS DE EXTINÇÃO

 

24.1. O Arrendamento se extinguirá por:

a. Advento do termo contratual;
b. Extinção antecipada do Contrato por interesse público;
c. Rescisão do Contrato por culpa da Arrendatária;
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d. Rescisão do Contrato por culpa do Poder Concedente;
e. Anulação; ou
f. Falência e outras causas de dissolução da Arrendatária.

24.1.1. Ex@nto o Arrendamento, serão rever@dos, automa@camente, à União todos os
Bens do Arrendamento, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, e cessarão,
para a Arrendatária, todos os direitos emergentes do Contrato.

24.1.2. Na ex@nção do Arrendamento, haverá imediata assunção das Atividades
relacionadas ao Arrendamento pelo Poder Concedente, que ficará autorizado a ocupar as
instalações e a u@lizar todos os Bens do Arrendamento, sem prejuízo da manutenção das
obrigações da Arrendatária assumidas perante terceiros ou seus empregados.

24.2. Advento do Termo Contratual

24.2.1. Encerrado o período de vigência contratual, a Arrendatária será responsável pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes ao Arrendamento celebrados com terceiros,
assumindo todos os encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes.

24.2.2. A Arrendatária deverá tomar todas as medidas razoáveis e cooperar plenamente
com o Poder Concedente para que as Atividades objeto do Arrendamento con@nuem a ser
prestadas de acordo com este Contrato, sem que haja interrupção das Atividades objeto do
Arrendamento, bem como prevenindo e mi@gando qualquer inconveniência ou risco à saúde ou
segurança dos Usuários e dos servidores do Poder Concedente e da ANTAQ.

24.2.3. A Arrendatária não fará jus a qualquer indenização rela@va a inves@mentos
vinculados aos Bens do Arrendamento em decorrência do término do Contrato.

24.3. Extinção antecipada do Contrato por interesse público

24.3.1. O Poder Concedente poderá, a qualquer tempo, nos termos da legislação vigente,
ex@nguir o Contrato por interesse público devidamente jus@ficado, mediante prévio pagamento
de indenização, a ser calculada nos termos da Subcláusula 24.3.2.

24.3.2. A indenização devida à Arrendatária cobrirá:

a. As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutenção,
bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido
realizados para o cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados
pelo Poder Concedente, deduzidos os ônus financeiros remanescentes;

b. A desoneração da Arrendatária em relação às obrigações decorrentes de contratos
de financiamentos por esta contraídas e comprovadamente utilizados com vistas ao
cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda não
integralmente amortizados.

c.  Os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem
devidas a custos de desmobilização, a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos
respectivos vínculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados
no cumprimento deste Contrato.

24.3.3. A parte da indenização devida à Arrendatária, correspondente ao saldo devedor
dos financiamentos referidos na alínea "b" da Subcláusula 24.3.2, poderá ser paga diretamente
aos Financiadores, podendo o remanescente ser pago diretamente à Arrendatária.

24.3.4. As multas, indenizações, valores recebidos a Stulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a ex@nção e quaisquer outros valores
devidos pela Arrendatária serão descontados da indenização prevista para este caso.

24.4. Rescisão do Contrato por culpa da Arrendatária
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24.4.1. O Poder Concedente poderá declarar a rescisão do Contrato por culpa da
Arrendatária na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, observado o disposto nas
normas regulamentares e legais pertinentes, e especialmente quando a Arrendatária:

a. Tiver o PBI rejeitado pelo não atendimento aos requisitos do Contrato e
Anexos, observada a Cláusula 4 e suas respectivas Subcláusulas;

b. Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou
deficiente, tendo por base os Parâmetros do Arrendamento;

c. Descumprir os prazos para implantação e operacionalização das Atividades;
d. Descumprir Cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares

concernentes ao Arrendamento;
e. Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses

decorrentes de caso fortuito ou força maior, e aquelas autorizadas pela ANTAQ
ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislação aplicável;

f. Perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a
adequada prestação da Atividade objeto do Arrendamento;

g. Não cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;
h. Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteração social ou modificação do

objeto social ou estrutura da sociedade que impeça ou prejudique a execução do
Contrato;

i. Realizar, sem prévia e expressa autorização, operação de transferência de
controle societário ou de titularidade do Arrendamento, ou o subarrendamento
total ou parcial;

j. Faltar com o pagamento de encargos contratuais à Administração do Porto
por mais de 4 (quatro) meses;

k. Não atender a intimação do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido de
regularizar a prestação da Atividade;

l. For condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos,
inclusive contribuições sociais; ou

m. For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846/2013,
especialmente quando aplicadas as penalidades previstas nos incisos II e III do
art. 19 da referida Lei.

24.4.2. O Poder Concedente não poderá declarar a rescisão do Contrato por culpa da
Arrendatária nos casos de ocorrência de caso fortuito ou força maior não seguráveis.

24.4.3. A rescisão do Contrato por culpa da Arrendatária deverá ser precedida da
verificação do inadimplemento contratual da Arrendatária em processo administra@vo,
assegurado o direito de ampla defesa.

24.4.4. Não será instaurado processo administra@vo para esse fim sem prévia no@ficação
à Arrendatária, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressões
apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

24.4.5. Instaurado o processo administra@vo e comprovado o inadimplemento, a rescisão
será declarada pelo Poder Concedente, independentemente do pagamento de indenização
prévia, que será calculada no decurso do processo e de acordo com a Subcláusula 24.4.7.

24.4.6. Rescindido o Contrato e paga a respec@va indenização, não resultará para o
Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus,
obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da Arrendatária.

24.4.7. Indenização

24.4.7.1. A indenização devida à Arrendatária em caso de rescisão do Contrato por
culpa da Arrendatária se restringirá ao valor dos inves@mentos, aprovados pelo Poder
Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento ainda não amortizados.
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24.4.7.2. Do montante previsto na Subcláusula anterior serão descontados:

i. Os prejuízos causados pela Arrendatária ao Poder Concedente e à
sociedade, calculados mediante processo administrativo;

ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas à Arrendatária que não
estiverem quitadas; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendatária a título de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de
extinção do Contrato por culpa da Arrendatária.

24.4.7.3. A parte da indenização devida à Arrendatária, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos efe@vamente aplicados em inves@mentos, poderá ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder Concedente, sendo o valor
remanescente pago diretamente à Arrendatária.

24.4.8. A declaração de ex@nção do Contrato por culpa da Arrendatária acarretará,
ainda, a retenção de eventuais créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos
causados ao Poder Concedente. 

24.5. Rescisão por culpa do Poder Concedente

24.5.1. A Arrendatária deverá no@ficar o Poder Concedente de sua intenção de rescindir
o Contrato, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente,
mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na
legislação.

24.5.2. As Atividades prestadas pela Arrendatária somente poderão ser interrompidas ou
paralisadas após o trânsito em julgado da sentença judicial que decretar a rescisão do Contrato.

24.5.3. Indenização

24.5.3.1.  A indenização devida à Arrendatária no caso de rescisão por culpa do Poder
Concedente será calculada de acordo com a Subcláusula 24.3.2.

24.5.3.2.  Para fins do cálculo indicado no item anterior, considerar-se-ão os valores
recebidos pela Arrendatária a Stulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstâncias que ensejaram a rescisão.

24.6. Anulação

24.6.1. O Poder Concedente deverá declarar a nulidade do Contrato, impedindo os
efeitos jurídicos que ordinariamente deveria produzir, além de descons@tuir os já produzidos, se
verificar ilegalidade em sua formalização ou no Leilão.

24.6.2. Na hipótese descrita na Subcláusula 24.6.1, se a ilegalidade for imputável apenas
ao Poder Concedente, a Arrendatária será indenizada pelo que houver executado até a data em
que a nulidade for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela Arrendatária a Stulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração da nulidade.

24.7. Falência e outras causas de dissolução da Arrendatária

24.7.1. O Arrendamento será ex@nto caso a Arrendatária tenha sua falência decretada,
por sentença transitada em julgado, ou no caso de recuperação judicial que impossibilite a
execução deste Contrato ou por qualquer outro @po de dissolução prevista nos ar@gos 1033,
1034 e 1035 do Código Civil.

24.7.2. Na hipótese de ex@nção da Arrendatária por decretação de falência fraudulenta
ou dissolução da Arrendatária por deliberação de seus acionistas será instaurado processo
administrativo para apuração do efetivo prejuízo e determinação das sanções aplicáveis.
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24.7.3. Não será realizada par@lha do eventual acervo líquido da Arrendatária ex@nta
entre seus acionistas, antes do pagamento de todas as obrigações perante o Poder Concedente,
e sem a emissão de auto de vistoria que ateste o estado em que se encontram os Bens do
Arrendamento.

24.7.4. Indenização

24.7.4.1. A indenização devida à Arrendatária em caso de falência ou dissolução da
Arrendatária se restringirá ao valor dos inves@mentos vinculados a Bens do
Arrendamento ainda não amortizados.

24.7.4.2. Do montante previsto na alínea anterior serão descontados:

I - Os prejuízos causados pela Arrendatária ao Poder Concedente e à
sociedade calculados mediante processo administrativo;

II - As multas contratuais e regulamentares aplicadas à Arrendatária que não
estiverem quitadas até a data da extinção do Contrato; e

III - Quaisquer valores recebidos pela Arrendatária a Stulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de
extinção do Contrato.

24.7.4.3. A parte da indenização devida à Arrendatária, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos efe@vamente aplicados em inves@mentos, poderá ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder Concedente, sendo o valor
remanescente pago diretamente à Arrendatária.

 

25. PROPRIEDADE INTELECTUAL

 

25.1. A Arrendatária cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos, Planos,
plantas, documentos, sistemas e programas de informá@ca e outros materiais, de qualquer natureza,
que se revelem necessários ao desempenho das funções que incumbem ao Poder Concedente ou ao
exercício dos direitos que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das Atividades integradas no Arrendamento, seja
diretamente pela Arrendatária, seja por terceiros por ela contratados.

25.2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os
fins específicos das A=vidades integradas no Arrendamento, bem como projetos, Planos, plantas,
documentos, sistemas e programas de informá@ca e outros materiais referidos na Subcláusula
anterior, serão transmi@dos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder Concedente ao
final do Arrendamento, compe@ndo à Arrendatária adotar todas as medidas necessárias para este
fim.

 

26. DISPOSIÇÕES FINAIS

 

26.1. Exercício de Direitos

26.1.1. O não exercício ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que assista a
qualquer das Partes pelo Contrato não importa em renúncia, nem impede o seu exercício
posterior a qualquer tempo, nem cons@tui novação da respec@va obrigação ou precedente, desde
que não tenha operado a prescrição ou a decadência.

26.2. Invalidade Parcial
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26.2.1. Se qualquer disposição do Contrato for considerada ou declarada nula, inválida,
ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das
demais disposições con@das no Contrato não serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas
por tal fato. As Partes negociarão, de boa-fé, a subs@tuição das disposições inválidas, ilegais ou
inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais
próximo possível ao efeito econômico das disposições consideradas inválidas, ilegais ou
inexequíveis.

26.2.2. Cada declaração e garan@a feita pelas Partes no presente Contrato deverá ser
tratada como uma declaração e garan@a independente, e a responsabilidade por qualquer falha
será apenas daquele que a realizou e não será alterada ou modificada pelo seu conhecimento por
qualquer das Partes.

26.3. Solução de controvérsias mediante procedimentos de mediação e arbitragem

26.3.1. A Parte interessada no@ficará por escrito à outra quanto ao interesse em iniciar
negociação ou mediação, rela@va a disputa ou controvérsia decorrente do Contrato que envolva
direito patrimonial disponível ou direito indisponível que admita transação, observado o disposto
na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015.

26.3.1.1. Em caso de escolha pela mediação, a Parte no@ficada terá o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar resposta por escrito, preferencialmente por meio eletrônico,
manifestando-se sobre seu interesse em mediar.

26.3.1.2. Alcançado consenso rela@vo a toda ou parte da controvérsia, as partes
reduzirão a termo a solução encontrada, que valerá como título executivo extrajudicial.

26.3.1.3. Não alcançado consenso no prazo de 90 (noventa) dias, contado do
recebimento pela Parte interessada da resposta, a mediação será considerada frustrada,
salvo se as partes acordarem a prorrogação do prazo por igual período.

26.3.2. Independentemente de provocação para instauração de negociação ou mediação,
ou frustrada a realização destas, as Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem as
controvérsias ou disputas oriundas ou relacionadas ao Contrato e seus respec@vos Anexos,
relativas a direitos patrimoniais disponíveis.

26.3.3. Entendem-se como rela@vas a direitos patrimoniais disponíveis, entre outras, as
controvérsias ou disputas que versem sobre:

26.3.3.1. questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico financeiro
dos contratos;

26.3.3.2. cálculo de indenizações decorrentes de ex@nção ou de transferência do
contrato de parceria; e

26.3.3.3. inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes,
incluídas a incidência das suas penalidades e o seu cálculo.

26.3.4. A arbitragem será regida pelas normas do direito brasileiro, sendo vedada qualquer
decisão por equidade.

26.3.5. O processo arbitral será administrado por Câmara de Arbitragem com reconhecida
idoneidade, competência e experiência na condução de procedimentos arbitrais, com capacidade
para administrar a arbitragem conforme as regras da presente cláusula compromissória e do
Decreto nº 10.025/2019 e preferencialmente com sede ou escritório de administração de casos
no Brasil.

26.3.5.1. As Partes definirão a Câmara Arbitral de comum acordo, dentre as que forem
credenciadas nos termos do art. 3º, VI, e 10, do Decreto nº. 10.025, de 20 de setembro de
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2019.

26.3.5.2. Na hipótese de as Partes não chegarem a um acordo quanto à escolha da
Câmara Arbitral no prazo de quinze dias, a parte interessada em ins@tuir a arbitragem
escolherá uma dentre as seguintes ins@tuições, desde que atendidas as demais exigências
desta cláusula: Centro de Arbitragem e Mediação Brasil-Canadá - CCBC; Interna�onal Court
of Arbitration of the ICC; ou Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial - CAMARB.

26.3.6. A arbitragem será conduzida conforme o Regulamento da Câmara de Arbitragem
escolhida, no que não conflitar com a presente cláusula compromissória e com as regras do
Decreto nº 10.025/19.

26.3.7. Apenas serão adotados procedimentos expeditos em caso de acordo expresso
entre as partes.

26.3.8. Quando figurar como requerido, ao Poder Concedente deverá ser expressamente
endereçada cópia do requerimento de instauração de arbitragem.

26.3.8.1. A cópia do requerimento de instauração de arbitragem deverá ser
endereçada, igualmente, ao Núcleo Especializado em Arbitragem da Advocacia-Geral da
União.       

26.3.9. Deverão ser escolhidos três árbitros.

26.3.9.1. Cada Parte escolherá um árbitro, independentemente da lista de árbitros da
Câmara de Arbitragem.

26.3.9.2. Os dois árbitros escolhidos designarão o terceiro árbitro e este funcionará
como presidente do Tribunal Arbitral.

26.3.9.3. Mediante acordo entre as partes, a arbitragem poderá ser conduzida por
árbitro único.

26.3.9.4. Na eventualidade de previsão de pagamento de honorários de árbitros por
hora trabalhada, estes deverão apresentar relatório de horas detalhado, sendo vedado o
pagamento de horas mínimas, não trabalhadas.

26.3.10. A cidade de Brasília, no Distrito Federal, Brasil, será a sede da arbitragem e o lugar
da prolação da sentença arbitral.

26.3.11. O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem será a língua portuguesa.

26.3.12. O processo arbitral deverá observar o princípio da publicidade, resguardadas as
hipóteses legais de sigilo, as necessárias à preservação de segredo industrial ou comercial e as
decorrentes de decisão do Tribunal Arbitral, nos termos da lei.

26.3.13. As regras e procedimentos a serem adotados na arbitragem deverão observar o
disposto no Decreto nº 10.025, de 2019, ou outra norma que vier a substituí-lo.

 

26.4. Foro

26.4.1. As partes elegem o foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, Brasil, como
competente para:

26.4.1.1. dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato, que não versem sobre
direitos patrimoniais disponíveis ou que estejam, por outro mo@vo, excluídas da jurisdição
arbitral; e

26.4.1.2. para adoção das providências jurisdicionais rela@vas ao procedimento
arbitral mencionado na cláusula 27.3.2, previstas pela Lei 9.307, de 23 de setembro de
1996.
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1996.

26.5. Comunicações

26.5.1. As comunicações e as no@ficações entre as Partes serão efetuadas por escrito e
reme@das: (i) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por correio registrado, com
aviso de recebimento; ou (iii) por correio eletrônico, desde que seja possível comprovar
inequivocamente a procedência da mensagem e seu recebimento.

26.5.2. Qualquer das Partes poderá modificar o seu endereço, mediante simples
comunicação à outra Parte.

26.6. Contagem dos Prazos

26.6.1. Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-á o dia de início e se
incluirá o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo se es@ver expressamente feita
referência a dias úteis.

26.6.2. Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no Poder
Concedente.

26.7. Idioma

26.7.1. Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao Arrendamento deverão ser
redigidos em língua portuguesa, ou para ela traduzidos por tradutor juramentado, em se tratando
de documentos estrangeiros, devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou inconsistência,
a versão em língua portuguesa.

26.8. Da Publicação

26.8.1. O Poder Concedente providenciará a publicação de extrato do presente Contrato
e de seus respectivos aditamentos no DOU, sendo esta condição indispensável para sua eficácia.

 

 

Este instrumento entra em vigor na data da úl=ma assinatura. E, por estarem de acordo, depois de
lido e achado conforme, foi o presente Contrato de Arrendamento assinado eletronicamente pelas
partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

 
 

MÁRIO POVIA

SECRETÁRIO NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - SNPTA

 

EDUARDO NERY MACHADO FILHO

DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ

 

FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL

DIRETOR-PRESIDENTE DA SANTOS PORT AUTHORITY - SPA

 

YONGJUN LI

TEC - TERMINAL EXPORT LTDA
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SERGIO LUIZ FERREIRA JUNIOR

TEC - TERMINAL EXPORT LTDA

 

ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS PAULA MARQUES

CPF nº 064.016.754-38

TESTEMUNHA

 

ISMAEL GOMES NETTO

CPF nº 047.828.774-71

TESTEMUNHA

Documento assinado eletronicamente por SERGIO LUIZ FERREIRA JUNIOR, Usuário Externo, em
23/08/2022, às 08:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V,
da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por YONGJUN LI, Usuário Externo, em 23/08/2022, às
14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº
446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Henrique Passos Biral, Usuário Externo,
em 24/08/2022, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso
V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Ismael Gomes Netto, Chefe de Divisão, em
24/08/2022, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V,
da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Rodrigues de L Paula Marques,
Coordenador - Geral de Modelagem de Arrendamentos Portuários, em 25/08/2022, às 08:35,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº
446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO NERY MACHADO FILHO, Usuário Externo,
em 25/08/2022, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso
V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Mário Povia, Secretário Nacional de Portos e
Transportes Aquaviários, em 25/08/2022, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5946750 e o código CRC 53FB18FE.

Referência: Proces s o nº 50000.005490/2021-41 SEI nº 5946750
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Esplanada  dos  Minis térios , Bloco R - Edi fício Anexo - 1º Andar - Ala  Les te - Ba i rro Zona  Cívico-
Adminis trativa
Bras íl ia/DF, CEP 70044-902
Telefone: 20298827 - www.infraestrutura .gov.br
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022083000171
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Nº 165, terça-feira, 30 de agosto de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 154043

Número do Contrato: 40/2019.
Nº Processo: 23117.041108/2019-69.
Pregão. Nº 171/2019. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA .
Contratado: 14.345.806/0001-26 - SELECTA SERVICOS GLOBALIZADOS LTDA. Objeto:
Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 10/01/2023 até 10/01/2024,
sem reajuste de preços.. Vigência: 10/01/2023 a 10/01/2024. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 242.425,80. Data de Assinatura: 26/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/08/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 154043

Número do Contrato: 56/2020.
Nº Processo: 23117.028713/2020-88.
Pregão. Nº 89/2020. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA .
Contratado: 01.432.068/0001-02 - APIS SOLUCOES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
EPP. Objeto: Prorrogar a vigência contratual de 11/11/2022 até 11/11/2023, sem reajuste
de preços e alterar a cláusula décima segunda do contrato original para incluir a previsão
da possibilidade de cessão de créditos decorrentes da contratação.. Vigência: 11/11/2022
a 11/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 78.840,00. Data de Assinatura:
24/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/08/2022).

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 38/2022

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 38/2022 que entre si celebram a UNIÃO, por
intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS e a UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO: 23117.045192/2022-95. OBJETO: Promover a
inscrição voluntária de estudantes universitários matriculados nos cursos de graduação
ofertados pela UFU no campus Patos de Minas/MG, para atuação como mesários nas
mesas receptoras de votos no(s) dia(s) das eleições., no âmbito da 330ª Zona Eleitoral,
situada no município de Patos de Minas/MG. DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2022.
ASSINAM: pela UFU, o Reitor Valder Steffen Junior e pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais Solange de Borba Reimberg.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL PROGEP Nº 81/2022

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DO EDITAL PROGEP Nº 34/2022

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio
da Portaria/R/UFU/nº. 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, p. 26; conforme a Resolução
02/2021 - CONDIR, conforme o EDITAL PROGEP Nº 34/2022, complementar ao Edital PROGEP nº 33/2022, publicado no D.O.U. em 15 de março de 2022, seção 3, página(s) 112 a 114; e
conforme ofício n. 05517/2022/GEAC 1 E 3/EN-EDU/PGF/AGU HOMOLOGA e torna público, nos termos do Artigo 39 e do Anexo II, do Decreto nº 9.739 de 28 de março de 2019, o resultado
do concurso público, realizado pelo Instituto de Ciências Agrárias, da seguinte forma:

Área: Agronomia e Engenharia Florestal
Nº de vagas: 01
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
CANDIDATOS APROVADOS

. Classificação Nome do Candidato Nº de inscrição Concorrência Nota Final

. 1º Lugar Nilo Cesar Queiroga Silva 2202200010 N 167,72

. 2º Lugar Inaê Mariê de Araújo Silva Cardoso 2202200006 AC 195,62

. 3º Lugar Raphael Ricon de Oliveira 2202200030 AC 191,42

. 4º Lugar Adinan Alves da Silva 2202200042 AC 190,77

. 5º Lugar Athos Silva de Oliveira 2202200040 AC 188,08

. CONFORME ART. 60 E ANEXO II DA RESOLUÇÃO CONDIR Nº 2, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021, E ITEM 10.3 DO EDITAL PROGEP Nº 33/2022, A VAGA PREVISTA NO EDITAL Nº 38/2022 SERÁ
DESTINADA À RESERVA INDICADA ACIMA.

MARCIO MAGNO COSTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 154043

Número do Contrato: 8/2022.
Nº Processo: 23117.042739/2021-10.
Pregão. Nº 88/2021. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA .
Contratado: 69.207.850/0001-61 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.. Objeto: Alterar a
cláusula décima segunda do contrato original para incluir a previsão da possibilidade de
cessão de créditos decorrentes da contratação nos termos da instrução normativa nº 53,
de 8 de julho de 2020. Vigência: 28/08/2022 a 07/03/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 13.558.863,36. Data de Assinatura: 25/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 25/08/2022).

EDITAL PROGEP Nº 82/2022
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DO EDITAL PROGEP Nº 26/2020

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no
uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada
por meio da Portaria/R/UFU/nº. 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de
Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, p. 26; conforme
a Resolução 03/2015 - CONDIR; e conforme o EDITAL PROGEP Nº 26/2020 publicado no
D.O.U. em 08/12/2020, seção 3, página(s) 135, HOMOLOGA e torna público, nos termos do
Artigo 39 e do Anexo II, do Decreto nº 9.739 de 28 de março de 2019, o resultado do
processo seletivo simplificado para professor visitante, realizado pelo(a) Faculdade de
Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social , da seguinte
forma:

Área: Engenharia Mecânica
Nº de vagas: 01
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
NÃO HOUVE CANDIDATOS APROVADOS

MARCIO MAGNO COSTA

EDITAL Nº 82/2022
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DO EDITAL PROGEP Nº 26/2020

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PROF. VISITANTE
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no

uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada
por meio da Portaria/R/UFU/nº. 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de
Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, p. 26; conforme
a Resolução 03/2015 - CONDIR; e conforme o EDITAL PROGEP Nº 26/2020 publicado no
D.O.U. em 08/12/2020, seção 3, página(s) 135, HOMOLOGA e torna público, nos termos do
Artigo 39 e do Anexo II, do Decreto nº 9.739 de 28 de março de 2019, o resultado do
processo seletivo simplificado para professor visitante, realizado pelo(a) Faculdade de
Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social , da seguinte
forma:

Área: Engenharia Mecânica
Nº de vagas: 01
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
NÃO HOUVE CANDIDATOS APROVADOS

MARCIO MAGNO COSTA

EDITAL Nº 77/2022
HOMOLOGAÇÃO/RESULTADO DO EDITAL PROGEP Nº 20/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PROF. VISITANTE
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso

de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por
meio da Portaria/R/UFU/nº. 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de
Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, p. 26; conforme a
Resolução 03/2015 - CONDIR; e conforme o EDITAL SEI Nº 20/2018, complementar ao Edital de
Condições Gerais nº 003/2017, publicado no D.O.U. em 07/07/2017, seção 3, página(s) 79,
HOMOLOGA e torna público, nos termos do Artigo 39 e do Anexo II, do Decreto nº 9.739 de 28
de março de 2019, o resultado do processo seletivo simplificado, realizado pelo(a) Faculdade
de Matemática, da seguinte forma:

Área: Matemática
Nº de vagas: 01
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
NÃO HOUVE CANDIDATO(A) COM INSCRIÇÃO DEFERIDA

MARCIO MAGNO COSTA

EDITAL Nº 80/2022
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DO EDITAL PROGEP Nº 12/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PROF. VISITANTE
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no

uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada
por meio da Portaria/R/UFU/nº. 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de
Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, p. 26; conforme
a Resolução 02/2021 - CONDIR; e conforme o EDITAL PROGEP Nº 12/2022, complementar
ao Edital PROGEP nº 2/2022, publicado no D.O.U. em 11 de janeiro de 2022, seção 3,
página(s) 119 a 121, HOMOLOGA e torna público, nos termos do Artigo 39 e do Anexo II,
do Decreto nº 9.739 de 28 de março de 2019, o resultado do processo seletivo
simplificado, realizado pelo(a) Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, da seguinte
forma:

Área: Fisioterapia Respiratória
Nº de vagas: 01
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO

MARCIO MAGNO COSTA

Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 01/2020 do Aeroporto de Serra da
Capivara (SWKQ), localizado no Município de São Raimundo Nonato/PI; DATA DA
ASSINATURA: 25/08/2022; OBJETO: Inclusão de valor de investimento de contrapartida por
parte do compromissário (Secretaria de Transportes do Estado do Piauí - SETRANS/PI).
PROCESSO: 50000.060801/2019-11; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggioro Glanzmann - CPF nº
030.787.576-84, pela SAC/MInfra (Concedente); e Maria Vilani da Silva - CPF nº
201.444.743-87, pela Secretaria de Transportes do Estado do Piauí (Compromissário).

SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 50000.005490/2021-41. Contrato de Arrendamento n.º 08/2022-MINFRA ,
que entre si celebram a União por intermédio do Ministério da Infraestrutura, CNPJ:
n.º 37.115.342/0001-67, e a empresa TEC - TERMINAL EXPORT COFCO LTDA, CNPJ: n.
46.531.038/0001-91, com a interveniência da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários - ANTAQ, CNPJ: n.º 04.903.587/0001-08, e da SANTOS PORT AUTHORITY -

SPA, CNPJ: n.º 44.837.524/0001-07. Do Objeto: Arrendamento de Áreas,
Infraestruturas e Instalações Portuárias públicas localizadas no Complexo Portuário de
Santos, no Estado de São Paulo, para a realização das Atividades a serem
desempenhadas pela Arrendatária de forma adequada nos termos deste Contrato. Data
da Assinatura: 25 de agosto de 2022. Da Vigência: 25 (vinte e cinco) anos, contados
da data de assunção nos termos e condições previstos no contrato. Assinam: Pelo
Ministério da Infraestrutura, o Secretário Mário Povia; pela empresa TEC - TERMINAL
EXPORT COFCO LTDA, seus representantes Yongjun Li e Sergio Luiz Ferreira Junior; pela
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, seu Diretor-Geral, Eduardo Nery
Machado Filho; e pela SANTOS PORT AUTHORITY - SPA, o Diretor-Presidente, Fernando
Henrique Passos Biral.
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