Plano de Gerenciamento do Cronograma
[Assunto]
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[bookmark: DIRETRIZES][Descreva o objetivo do Plano de gerenciamento do cronograma].
O Plano de gerenciamento do cronograma descreve como os processos relacionados ao cronograma do projeto serão executados, controlados, monitorados e encerrados.
Além de servir como guia para a equipe durante todo o projeto.
[bookmark: _Toc457210982]2. MÉTODO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA
[Use as seções seguintes para identificar os componentes do Plano de gerenciamento do cronograma ou modifique-as para encontrar suas necessidades. ]
Gerenciar o cronograma do projeto requer um Plano de gerenciamento do cronograma aprovado englobando os principais processos do cronograma definidos abaixo. 
O Plano de gerenciamento do cronograma é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os processos relacionados ao cronograma serão executados, controlados, monitorados e encerrados.
2.1 Processos de Cronograma
2.1.1 Definir as Atividades
[Identificar as atividades específicas que devem ser executadas para produzir as entregas do projeto.]
2.1.2 Sequenciar as Atividades
[Identificar e documentar as relações de dependência entre as atividades.]
2.1.3 Estimar os Recursos da Atividade
[Estimar o tipo e quantidade dos recursos necessários para executar cada atividade.]


2.1.4 Estimar a Duração da Atividade
[Estimar a quantidade de períodos de trabalho que serão necessários para completar cada atividade.]
2.1.5 Desenvolver o Cronograma
[Analisar a sequência das atividades, sua duração, seus recursos e suas restrições para criar o cronograma do projeto.]
2.1.6 Controlar o Cronograma
[Controlar as mudanças no cronograma.]
2.2 Controlar o Cronograma
[Descreva os documentos padronizados a serem usadas nos processos das aquisições. Indique onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos. ]
	Documento
	Descrição

	Cronograma do Projeto
	Template de cronograma em conformidade com a metodologia de gerenciamento de projetos


2.3 Ferramentas
[Descreve as ferramentas que o projeto empregará nos processos descritos neste plano, como serão usadas e seu responsável.]
2.4 Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto
[Descreva os papéis e suas responsabilidades, competências e autoridade necessárias relacionados com cronograma; onde:
Papel: designação que descreve a parte de um projeto pela qual uma pessoa é responsável e responde pelos resultados. 
Responsabilidade: trabalho que se espera que um membro da equipe do projeto execute para concluir as atividades do projeto.
Autoridade: direito de aplicar recursos do projeto, tomar decisões e aprovar.
Competência: habilidade e capacidade necessária para concluir atividades do projeto.]
	Papel
	Responsabilidades
	Competências
	Autoridade
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3.1 Definir as Atividades
[Descreva como as atividades serão identificadas.]
3.2 Sequenciar as Atividades
[Descreva como as atividades serão relacionadas e como serão identificadas suas dependências. ]
3.3 Estimar os Recursos da Atividade
[Descreva como os recursos das atividades serão estimados. ]
3.4 Estimar os Recursos da Atividade
[Descreva como a duração das atividades serão estimadas.]
3.5 Desenvolver o Cronograma
[Descreva como o cronograma será desenvolvido.]
3.6 Desenvolver o Cronograma
[Descreva como o cronograma será controlado e monitorado.]
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