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[bookmark: _Toc336350960][bookmark: _Toc336865622][bookmark: _Toc456865448]1. DADOS GERAIS DO PROJETO
	PROJETO

	Assunto:
[Descrição do Projeto]

	Status do Projeto:
[Em dia]
[Risco de Atraso]
[Atrasado]
	Conclusão (em %):


	Início do Projeto:
[DD/MM/AAAA]
	Entrega do Projeto:
[DD/MM/AAAA]
	Data do Relatório:
[DD/MM/AAAA]

	RESPONSÁVEL PELA DEMANDA

	Nome:
[Nome do gestor do Projeto]

	E-mail:
[E-mail corporativo]
	Ramal:
[XXXX]

	Função:
[Cargo]
	Registro:
[XX.XXX-X]


[bookmark: _Toc336350961][bookmark: _Toc336865623][bookmark: _Toc456865449]2. OBJETIVOS DO PROJETO
[bookmark: DIRETRIZES][Descrever os objetivos do projeto]
[bookmark: _Toc456865452]3. REALIZAÇÕES DO MÊS
[Descrever as realizações do mês]
[bookmark: _Toc456865453]4. PLANEJAMENTO PARA O PRÓXIMO MÊS
[Descrever o planejamento para o próximo mês]
[bookmark: _Toc456865454]

5. MARCOS DO PROJETO
[Relacionar os marcos do projeto]
	#
	ENTREGA
MARCO
	DATA PLANEJADA
	DATA PREVISTA
	DATA REALIZADA
	STATUS

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


6. RESUMO DO STATUS DO PROJETO
[Informar o resultado das disciplinas]
	#
	DISCIPLINA
	STATUS
	DESCRIÇÃO

	1
	Custo
	
	

	2
	Prazo
	
	

	3
	Escopo
	
	

	4
	Qualidade
	
	

	5
	Recursos
	
	



[bookmark: _Toc456865455]

7. RISCOS E PROBLEMAS DO PROJETO
[Relacionar os riscos problemas do projeto]
	#
	DESCRIÇÃO
	DATA
	STATUS
	RESPONSÁVEL

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


8. GERENCIAMENTO DE CUSTOS
[bookmark: _Toc456865450]8.1 Recursos Humanos
[Relacionar os recursos humanos utilizados no projeto]
	#
	ITEM
	HORAS ORÇADAS
	HORAS REALIZADAS
	CUSTO UNITÁRIO
	SUBTOTAL
	CPI
	% CONCLUSÃO

	1
	<Cargo 1>
	10
	20
	10
	R$  200,00
	0,25%
	50%

	2
	<Cargo 2>
	1
	1
	1
	R$    0,00
	0,50%
	

	3
	<Cargo 3>
	1
	1
	1
	R$    0,00
	0,50%
	

	4
	<Cargo 4>
	1
	1
	1
	R$    0,00
	0,50%
	

	5
	<Cargo n>
	1
	1
	1
	R$    0,00
	0,50%
	

	
	Total
	14
	24
	14
	R$ 200,00
	0,02%
	




8.2 Contratações
[Relacionar as contratações realizadas no projeto]
	#
	ITEM
	VALOR PREVISTO
	VALOR REALIZADO
	VARIAÇÃO DE CUSTO

	1
	
	0
	0
	R$    0,00

	2
	
	0
	0
	R$    0,00

	3
	
	0
	0
	R$    0,00

	4
	
	0
	0
	R$    0,00

	5
	
	0
	0
	R$    0,00

	
	Total
	0
	0
	R$ 0,00


[bookmark: _Toc456865456]7. AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA DEMANDA
Santos, [Dia] de [Mês] de [Ano].
[Assinatura do Requisitante]
[Nome do Requisitante]
[SIGLA]-[Nome da Unidade de Gestão requisitante]
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