Plano de Gerenciamento do Escopo
[Assunto]
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[bookmark: _Toc336350961][bookmark: _Toc336865623][bookmark: _Toc336350960][bookmark: _Toc336865622][bookmark: _Toc457210981]1. OBJETIVO
[bookmark: DIRETRIZES]O plano de gerenciamento do escopo descreve como o escopo do projeto será definido, desenvolvido e verificado e como a estrutura analítica do projeto será criada e definida, fornecendo orientação sobre como o escopo do projeto será gerenciado e controlado pela equipe de gerenciamento de projetos.
[bookmark: _Toc457210982]2. MÉTODO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
Gerenciar o escopo do projeto requer um plano de gerenciamento do escopo aprovado englobando os principais processos de escopo definidos abaixo. O plano de gerenciamento do escopo é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os processos de escopo serão executados de modo a garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que seja terminado com sucesso.
[bookmark: _Toc457210983]2.1. Processos de Escopo
[bookmark: _Toc457210984]2.1.1 Coletar os requisitos
Processo de definição e documentação das necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto.
[bookmark: _Toc457210985]2.1.2 Definir o Escopo
Processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto.
[bookmark: _Toc457210986]2.1.3 Criar a EAP
Processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.
[bookmark: _Toc457210987]2.1.4 Validar o Escopo
Processo de formalização da aceitação das entregas terminadas do projeto.


[bookmark: _Toc457210988]2.1.5 Controlar o Escopo
Processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto e escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.
[bookmark: _Toc457210989]2.2 Documentos padronizados de Escopo
	Documento
	Descrição

	Declaração do Escopo do Projeto
	Descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas.
Fornece também um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas.
Pode conter exclusões explícitas do escopo que podem auxiliar o gerenciamento das expectativas das partes interessadas.

	Termo de recebimento provisório ou definitivo
	Formalização ou Aceita da Entrega do Projeto. Pode ser usada tanto para entregas parciais ou a entrega final do projeto. Será usada no processo Validar o escopo.


[bookmark: _Toc457210990]2.3 Responsabilidades do Escopo do Projeto
[Descreva as responsabilidades referentes aos processos do escopo de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento. ]
	Membro da Equipe
	Responsabilidades

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc457210991]2.4 Premissas e Restrições
[Premissas e restrições relacionados aos processos de escopo e como serão tratados. Os pré-requisitos e características do ambiente para o escopo fazem parte deste tópico. Usar mesma referência da Declaração do escopo. ]
[bookmark: _Toc457210992]2.4.1 Premissas

[bookmark: _Toc457210993]2.4.2 Restrições

2.5 Ferramentas
[Lista as ferramentas que o projeto empregará nos processos descritos neste plano. Descreve como serão usadas e seu responsável. ]
	Ferramenta
	Aplicação
	Responsável

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc457210994]3. COLETAR OS REQUISITOS
[Descreva como serão coletados os requisitos]
[bookmark: _Toc457210995]4. DEFINIR O ESCOPO
[Descreva como será definido o escopo]
[bookmark: _Toc457210996]5. CRIAR A EAP
[Descreva como será definido o escopo]
[bookmark: _Toc457210997]6. VALIDAR O ESCOPO
[Descreva como será verificado o escopo]
[bookmark: _Toc457210998]7. CONTROLAR O ESCOPO
[Descreva como será controlado o escopo do projeto]
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Santos, [Dia] de [Mês] de [Ano].
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